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 1. Předkládací zpráva 
Tato zpráva byla vypracována na žádost Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. 

Jejím cílem je informovat o aktuálním stavu výstavby ELI Beamlines a realizace projektu tzv. Fáze 2, 
včetně popisu rizik ohrožujících naplnění cílů projektu financovaného z OP VVV a dále základních 
východiscích pro úspěšnou dlouhodobou udržitelnost provozu výzkumné infrastruktury ELI 
Beamlines. Je zde podán popis fyzického stavu budované infrastruktury a její připravenost k zahájení 
poskytování experimentálního času a míru spolupráce s budoucími uživateli v jednotlivých vědeckých 
oblastech. 

Materiál strukturuje východiska související s odpovědností za provoz jak celé panevropské 
infrastruktury ELI, tak českého pilíře ELI Beamlines a postavení jednotlivých zainteresovaných 
subjektů. 

V materiálu jsou podrobně specifikovány náklady na období 2018-2022(4), včetně jejich struktury, 
vývoje a způsobu valuace. Stejně tak jsou zevrubně popsány zdroje financování dvou hlavních 
činností výzkumné infrastruktury – poskytování přístupu a vlastní výzkumné a vývojové činnosti, 
které se váží na přípravu a implementaci budoucích upgradů. V tomto ohledu se jeví jako velmi 
pozitivní způsob zajištění vlastních výzkumných a vývojových aktivit, včetně financování rozšíření 
kapacit pro uživatelské experimentální skupiny, a to díky možnosti získat prostředky z příslušných 
výzev OP VVV a programů EK Horizont 2020. Na druhou stranu vzhledem ke skutečnosti, že není 
pravděpodobné, že bude naplněn původní předpoklad získání dostatečného počtu členů nově 
vznikající mezinárodní entity ELI ERIC, která bude zajišťovat provoz všech tří pilířů ELI, vyvstala 
nutnost chybějící mezinárodní prostředky nahradit zdroji státního rozpočtu ČR. Zpráva uvádí odhad 
této kompenzace pro rok 2018 ve výši 210 mil. Kč nad rámec střednědobého výhledu. Podíl ČR na 
zajištění činnosti poskytování přístupu uživatelů by měl v průběhu střednědobého horizontu klesat 
z 2018 - 95%, 2019 - 75% a 2020 - 60% s předpokladem, že se v tomto období podaří prostřednictvím 
excelentní nabídky výzkumné kapacity zvýšit podíl ELI ERIC na financování provozu. 
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 2. Východiska 
Extreme Light Infrastructure (dále jen „ELI“) - jedinečný projekt ve svém vědeckém a politickém rozměru - 
bude mezinárodní výzkumnou infrastrukturou, která bude využívat nové laserové technologie k vytvoření 
nejintenzivnějších světelných impulzů na světě. Tato výzkumná infrastruktura bude poskytovat zázemí pro 
širokou škálu aplikací základního a aplikovaného výzkumu založených na interakci světla s hmotou v 
novém dosud nedostupném režimu intenzity světelného paprsku. Komplexnost tohoto projektu odráží 
jeho mezinárodní charakter a zároveň skutečnost, že implementace na národní úrovni je prováděna za 
využití strukturálních fondů EU. 

 2.1. Postavení ELI v rámci Evropského výzkumného prostoru 
ELI bylo v roce 2006 zařazeno na seznam prioritních projektů Evropského strategického fóra pro výzkumné 
infrastruktury (dále jen „ESFRI“) – ESFRI Roadmap. Statut mezinárodního charakteru projektu a jeho 
celoevropský význam byl potvrzen na základě vyhodnocení evropské cestovní mapy v roce 2016, kdy byl 
projekt ELI zařazen mezi tzv. Landmarks, tedy projekty ESFRI, které prošli úspěšnou implementací. 

ELI tak představuje jeden z nástrojů přispívající k podpoře inovací a globální konkurenceschopnosti Evropy 
v oblasti výzkumu a vývoje. Umístění jednoho pilíře ELI do České republiky (ELI Beamlines) je pro nový 
členský stát EU úspěchem, a to vzhledem k tomu, že všechny ostatní projekty výzkumných infrastruktur 
z ESFRI Roadmap (celkem 47) byly umístěny, nebo jejich sídlo je - v případě distribuované výzkumné 
infrastruktury - v původních členských státech. Pro kohezní politiku Evropské unie je projekt ELI 
průkopnický tím, že kombinuje zdroje EU pro výzkum v přípravné fázi s národními zdroji a se zdroji kohezní 
politiky v konstrukční fázi.  

Výzkumná infrastruktura ELI je koncipována jako distribuovaná: 

1. Výzkum s pomocí svazku vysokoenergetických částic ELI Beamlines (se sídlem v České republice, Dolní 
Břežany): vývoj a využití ultrakrátkých pulsů fotonů vysokých energií a částic pohybujících se téměř 
rychlosti světla. Využití pro materiálový výzkum, biomedicínu. 

2. Výzkum s pomocí attosekundových laserů ELI Attosecond (se sídlem v Maďarsku, Szeged): zkoumání 
dynamiky elektronů v atomech, molekulách, plasmách a pevných látkách v procesech trvajících typicky 
atosekundu (miliardtinu miliardtiny sekundy). 

3. Laserem vyvolané fotonukleární procesy ELI Nuclear Physics (se sídlem v Rumunsku, Magurele): 
metody jaderné fyziky využity ke studiu interakce laserového paprsku s částicemi terče, nová jaderná 
spektroskopie, nová fotonukleární fyzika, atd. 

Česká republika, Maďarsko a Rumunsko byly pověřeny k ustavení pan-evropského konsorcia k vybudování 
a provozování ELI, zahrnujícího všechny partnery přípravné fáze projektu (ELI PP). 

ELI představuje významný příspěvek k ke snižování disproporčního toku lidských a finančních zdrojů mezi 
EU 15 a EU13 členskými zeměmi EU (Brain drain stejně jako skutečnost, že země EU13 participují ve 
většině ESFRI výzkumných infrastruktur a tím přispívají na jejich provoz), stejně jako přispívá ke snížení 
mezery ve výzkumného a inovačního výkonu zemí EU13. 



Strana | 5 
   

Mezinárodní laserová výzkumná infrastruktura 
ELI představuje v celosvětovém kontextu první laserovou infrastrukturu poskytující svoji kapacitu 
mezinárodní výzkumné komunitě exkluzivně na základě vědecké excelence prostřednictvím tzv. 
otevřeného přístupu. Vychází přitom s konkurenční výhody ERA s velmi dobře strukturovanou výzkumnou 
komunitou a sítí národních laserových infrastruktur, které dlouhodobě úspěšně fungují pro uživatele 
v rámci sítě LaserLab Europe. 

Přípravná fáze 
Přípravná fáze projektu ELI byla zahájena v listopadu 2007 a skončila v prosinci 2010, na nákladech 
projektu se podílela Evropská komise částkou 6 milionů EUR. V rémci této fáze byl zapojeno více než 40 
výzkumných institucí ze 13 členských zemí EU. Vědecké týmy z těchto zemí představují základ uživatelské 
komunity v rámci provozu. Přípravná fáze projektu ELI měla za cíl vybudovat všechny prvky potřebné k 
zahájení úspěšné výstavby a provozu zařízení. Hlavním vědeckým výstupem Přípravné fáze ELI je ELI White 
Book, která definuje dlouhodobý vědecký záměr, technické podmínky výstavby a provozu a základní 
koncept modelu řízení a provozu. V rámci této fáze podala vláda České republiky1, Maďarska a Rumunska 
společnou žádost o umístění ELI v jako distribuované výzkumné infrstruktury právě v těchto zemích. 

 2.2. Národní kontext 
Dne 24. listopadu 2008 vláda ČR přijala usnesení č. 1514, ve kterém deklarovala oficiální podporu 
kandidatuře ČR na sídlo a realizaci projektu mezinárodní výzkumné a technologické infrastruktury ELI v ČR. 

Projekt ELI a jeho pilíř ELI Beamlines navazuje na relevantní národní strategie v oblasti VaVaI včetně RIS3 
strategie. ELI Beamlines je na základě usnesení vlády ČR sučástí Cestovní mapu ČR velkých infrastruktur 
pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. 

S ohledem na zajištění odpovídajícího zájmu a strukturování české výzkumné komunity bylo založeno 
Konsorcium ELI CZ sdružující 14 předních českých VaV institucí.2 V rámci naplňování jedné ze svých 
celospolečenských misí představuje ELI Beamlines základ pro regionální vědecký a technologický klastr 
STAR Region.3 

                                                           
1 Usnesení vlády ČR ze dne 24. listopadu 2008 č. 1514 k návrhu na podporu kandidatury České́ republiky na sídlo Projektu mezinárodní ́
mezinárodní  výzkumné a technologické́ infrastruktury Extreme Light Infrastructure.  
2 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,  České vysoké učení technické v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Technická univerzita v Liberci, 
Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Ústav fyziky plazmatu AV 
ČR, v. v. i., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, Česká 
zemědělská univerzita v Praze. 
3 Science and Technology Advanced Region je vědecko-technologickým klastrem mezinárodního významu. STAR napomáhá růstu inovačních firem 
prostřednictvím inkubačních a spin-off procesů, poskytováním služeb s vysokou přidanou hodnotou, poskytováním kvalitních kancelářských a 
rozvojových ploch a dalších zařízení. STAR vytváří pracovní prostředí, které stimuluje inovace a podnikání založené na znalostní ekonomice. 
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 3. Stav realizace projektu 
Předpokládané dokončení všech tří pilířů je plánováno v období od poloviny roku 2018 do poloviny roku 
2019. Jako první bude zahájen provoz v polovině roku 2018 v ELI Beamlines, následovat bude na konci 
roku 2018 ELI ALPS a návazně ELI NP.  

Projekt ELI Beamlines je realizován Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i. a budován ve výzkumném kampusu 
v Dolních Břežanech ve dvou fázích s pomocí finanční podpory z operačních programů Výzkum, vývoj, 
inovace (2011-2015) a Výzkum, vývoj a vzdělávání (2015-2018). V první fázi byla dokončena stavební 
infrastruktura, byl zahájen vývoj všech klíčových technologických celků. Druhá fáze spočívá v dokončení 
vývoje, dodávce, instalaci a spuštění jednotlivých celků a zahájení experimentální činnosti. 

Stav realizace projektu (6/2017) je zobrazen na obrázku č. 1. Dodávky technologií probíhají dle platných 
smluvních ujednání a v souladu s milníky dle RoPD. V případě rentgenového zdroje - PXS, Platformy pro 
výzkum plazmatu - P3, Laserového systému L3 došlo k posunu zahájení instalací z důvodů nepřipravenosti 
stavební infrastruktury. Jako náhradní řešení pro verifikaci dodávek byly vybrány jiné prostory v rámci ELI 
Beamlines, případně jiné prostory FZÚ tak, aby nedošlo ke kumulaci posunů dodávek, případně s tím 
související navýšení finančního plnění na straně FZÚ. 

 

 

Obrázek č. 1: Znázornění postupu dokončování jednotlivých částí projektu ELI Beamlines 

Jak je uvedeno výše, všechny systémy budou dodány v průběhu roku 2017 s výjimkou laserového systému 
L4, jehož kompletní testování proběhne na do konce 1Q 2018 u dodavatele a následně bude v 2Q 2018 
dodán do Dolních Břežan. Tím okamžikem budou splněny všechny technologické předpoklady pro 
možnost zahájení poskytování experimentálního času na kapacit na části infrastruktury, která bude 
k dispozici. 
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Obr. 2: Základní harmonogram realizace projektu ELI Beamlines 

V případě laserového systému L4 došlo vlivem požáru výrobního objektu dodavatele klíčových optických 
prvků obou laserových zesilovačů k posunu vývoje o cca 12 měsíců. I přes snahu zajistit náhradního 
dodavatele, žádná společnost nebyla schopna dodat prvky v odpovídající kvalitě splňující náročné fyzikální 
parametry. Dodavatel současně informoval FZÚ, že je nucen nárokovat kompenzaci části zvýšených 
nákladů souvisejících s touto vis major událostí. Dodavatel dále potvrdil, že je připraven otestovat laserový 
systém do 31. 3. 2018 a následně bezodkladně dodat do ELI Beamlines tak, aby mohlo po následné 
reinstalaci a integraci s optickým kompresorem být dosaženo smluvních parametrů do konce roku 2018. 

Z výše uvedeného důvodu není možné naplnit k 31. 12. 2017 účel dotace dle rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Tato skutečnost si vyžaduje řešení v podobě prodloužení realizace vybraných projektových aktivit. 
Realizace takových změn vyžaduje potvrzení ze strany ŘO OP VVV a Evropské komise.  

Průběh realizace je průběžně vyhodnocován na úrovni jednotlivých systémů prostřednictvím struktury 
nezávislých odborných panelů a na úrovni celé infrastruktury Mezinárodním vědeckým poradním 
panelem, který je složen z významných vědeckých osobností a ředitelů jiných mezinárodních výzkumných 
center. 
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 4. Provoz výzkumné infrastruktury ELI 

 4.1. Business model provozu 

ELI jako pan-evropský projekt je distribuovaná výzkumná infrastruktura využívající kapacity v současné 
době tří výzkumných center umístěných v různých zemích. V zájmu zajištění jednotného provozu byla již 
při schvalování mandátu pro výstavbu jednotlivých center zdůrazněna nutno založení první entity, která 
bude mít mezinárodní charakter a na niž bude přenesena kapacita vybodovaných center pro zajištění 
efektivního provozu po vzoru jiných dobře etablovaných výzkumných infrastruktur ve světě. Jako zřejmě 
nejvhodnější forma se jeví evropské výzkumné infrastrukturní konsorcium (ERIC) ustanoveného v souladu 
s příslušnou legislativou EU4. Uspořádání tohoto konsorcia je definováno ve stanovách ELI ERIC a dalších 
vnitřních předpisech. Z pohledu dlouhodobé udržitelnosti provozu je podstatným rysem ELI ERIC zejména 
skutečnost, že členem konsorcia jsou jednotlivé státy, nikoli výzkumné instituce či jiné subjekty, čímž je 
naplněn požadavek na mezinárodní charakter organizace a vytvořena podmínka pro stabilní členství. 
Členové konsorcia pak mají vedle práv souvisejících s řízením provozu, využívání kapacity a zapojení do 
všech aktivit též povinnost financovat provoz prostřednictvím členských příspěvků. Tyto jsou pak využity 
v jednotlivých pilířích na krytí provozních výdajů souvisejících s poskytováním experimentálního času 
uživatelů, včetně doprovodných služeb a dále v omezené míře na výzkumné a vývojové aktivity, jejichž 
cílem je udržení technologické excelence provozovaných zařízení. 

Statut ELI ERIC stejně jako příslušná legislativa umožňuje delegování části odpovědností člena na tzv. 
Reprezentující entitu. Definování této entity má znační vliv na odpovědnosti stejně jako technické aspekty 
související s plným využíváním výhod právní formy ERIC (zejména s ohledem na využití osvobození od DPH 
a spotřební daně). 

Statut ELI ERIC vymezuje několik typů členství – člen, pozorovatel, strategický partner. Pozorovatelský 
statut umožňuje zejména nově příchozím zemím časově omezený (2 roky) prostor na seznámení se 
s vnitřním chodem. Statut strategického partnera není vázán výlučně na státy a může být v případě 
souhlasného stanoviska Valné hromady ELI ERIC využit též pro instituce, zejména v případě zemí, které se 
z nějakého důvodu nemohou stát členem ELI ERIC např. USA. 

 4.2. Odpovědnost za ELI Beamlines a jeho právní postavení 
V současné době je pilíř ELI Beamlines integrální součástí FZÚ, organizačně vymezen jako samostatná 
sekce FZÚ. Vzhledem ke způsobu financování aktivit (plně účelová podpora) jsou veškeré finanční a 
majetková aktiva jednoznačně definována. 

Při následování prvotního konceptu provozu ELI Beamlines jako součásti nadnárodní entity ERIC a 
vzhledem k rozsahu aspektů souvisejících s provozem vyvstává nutnost velmi přesného vymezení rolí a 
odpovědností jednotlivých zainteresovaných subjektů v ČR – kdo zajišťuje financování podílu ČR v ELI ERIC, 
jak je definován finanční tok, kdo vykonává práva člena ELI ERIC. Související otázkou je též vhodnost 
dlouhodobého organizačního zařazení ELI Beamlines v rámci FZÚ. Charakter této otázky nicméně vede k 
                                                           
4 Nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009  
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prvotnímu stanovení odpovědnosti za závazky vůči ELI ERIC na národní úrovni. Tj. stanovení odpovědné 
entity na úrovni státu a současně odpovědnosti po stránce technické – „provozovatele“. V tomto kontextu 
zatím nedošlo k plnému vyjasnění pozice státu (MŠMT, příp. Úřadu vlády) a AV ČR příp. FZÚ. V případě, že 
by vymezení odpovědností mezi výše uvedené subjekty vedlo k potřebě oddělení aktivit ELI Beamlines od 
FZÚ byla provedena základní analýza možných právních forem pro takový subjekt (Příloha č.1). Zde je 
nutné si uvědomit, že ELI je první „mezinárodní“ výzkumnou infrastrukturou v ČR, což je nesporně jeden 
z důvodů, proč neexistuje „osvědčená“ právní forma. Stejně tak současná legislativní ani strategické 
koncepty nepředpokládají specifickou právní formu pro výzkumné infrastruktury. ELI Beamlines tak bude 
představovat novou formu, která buď vytvoří solitérní, účelové řešení v rámci systému VaV v ČR, nebo se 
stane precedenčním řešením pro budoucí uspořádání národních výzkumných infrastruktur. Rozhodnutí 
v této věci, ke kterému bude nutné přistoupit, je nutné vnímat v rámci omezení, která jsou definována 
mírou dlouhodobých závazků příjemce (FZÚ) poskytnutých finančních prostředků ve vztahu ke 
strukturálním fondům – zejména podmínka 5-leté udržitelnosti a dále s ohledem na finální podobu 
organizačního a provozního uspořádání ELI ERIC, která je stále předmětem diskuse mezi zakládajícími 
členy a EK. S ohledem na výše uvedené se rozhodnutí o „osamostatnění“ ELI Beamlines přenáší do 
horizontu let 2019-2020. 

 4.2.1. Stav zakládání ELI ERIC 

Na základě mandátu, který Česká republika, Maďarsko a Rumunsko obdržely směrem k výstavbě třech 
pilířů ELI a v zájmu udržení odpovídající politické vazby v průběhu výstavby bylo hostitelskými institucemi 
ustanoveno přechodové konsorcium – ELI Delivery Consorcium (ELI DC), s hlavním cílem vytvoření 
podmínek pro vznik ELI ERIC a facilitaci jednání s perspektivními členskými státy. 

Na základě jednání uvnitř ELI DC (vedle hostitelských institucí jsou členy též zástupci Německa, Francie, 
Itálie a Velké Británie) předložily hostitelské země tzv. Step 1 návrhu5 na zřízení ELI ERIC Evropské komici 
v prosinci 2016. Evropská komise v rámci tohoto prvního procesního kroku poskytnula své připomínky, 
které byly po technické stránce vypořádány a statut předložen členům ELI DC k vyjádření souhlasu, byť by 
na straně konkrétního státu v současnosti existovala překážka pro to, aby se stal zakládacím členem ELI 
ERIC. V tomto smyslu již vyjádřila Itálie připravenost vstoupit do ELI ERIC. 

Vzhledem k okruhu dosud nevyjasněných otázek bylo na 23. června 2017 svoláno ministerské jednání 
hostitelských zemí s cílem vyjasnit otázku a) statutárního sídla a případného pořadí jeho rotace mezi 
hostitelskými členy, b) schéma příspěvků členů s ohledem na skutečnost, že v úvodní fázi provozu nedojde 
k plnému naplnění schématu – platba za užívání, tj. výše členského příspěvku odpovídá míře využití 
infrastruktury, a c) modelu integrace společného řízení a rozhodovacích procesů a zejména společného 
postupu a strategie ve vztahu k politické reprezentaci perspektivních členských států ELI ERIC. Základní 
vymezení těchto otázek bude definovat zejména časový postup ve vztahu k tzv. Step 2, tj. finálnímu 
návrhu o zřízení ELI ERIC a dále mandát k vyjednávání s ne-hostitelskými členy ELI ERIC. 

Vedle dosavadních členů ELI DC vyjádřilo několik dalších států zájem otevřít konkrétní jednání o možné 
účasti na projektu ELI ERIC- zejména Litva, Polsko, Švýcarsko. 

                                                           
5 Evropské komisi byl formou dopisu zástupců třech hostitelských zemí předán návrh statutu a tzv. Scientific and Technical Document, který 
vymezuje vedle vědeckých a technických cílů též podrobnější aspekty týkajících se řízení, organizace a role jednotlivých aktérů uvnitř ELI ERIC: 
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 5. Model financování provozu 
Bez ohledu na časový průběh založení ELI ERIC je s ohledem na končící výstavbu centru a zahájení jeho 
provozu (v průběhu 2018) nutné zajistit odpovídající plán financování a finanční udržitelnosti. Základní 
schématem / business modelem pro dlouhodobou udržitelnost je založení ELI ERIC s dostatečně robustní 
členskou základnou, jež umožní převést veškerou kapacitu ELI Beamlines na ELI ERIC. Členové ELI ERIC 
v rámci výkonu svých práv a povinností nastaví efektivní způsob financování prostřednictvím členských 
příspěvků, soutěžních zdrojů financování příp. dalších zdrojů – dary, spolupráce s aplikační sférou. 

V této souvislosti byla diskutována konsenzuální míra dlouhodobého podílu hostitelských zemí s ohledem 
na míře využití infrastruktury domácí výzkumnou komunitou a dále hostitelskou prémii, jež odráží další 
benefity, které hostitelské země z umístění na svém území bude čerpat. Tato míra byla navržena na úrovni 
20% provozních nákladů konkrétního pilíře, což při relativně stejné velikosti všech pilířů odpovídá podílu 
ve výši 6,7% na celkových provozních nákladech ELI ERIC pro hostitelskou zemi. Příspěvek ČR by pak byl 
poskytnut přímo ze strany MŠMT, případně prostřednictvím vybrané entity, jak je tomu v některých již 
ustanovených konsorciích ERIC. Zbylých 80% je tak nutné zajistit s příspěvků ostatních členů ELI ERIC. 

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedený dlouhodobý model provozu zatím v podobě ELI ERIC ustanoven 
není a pro startovací provozní fázi tak nejsou zaručeny odpovídající podíly příspěvků ne-hostitelských 
zemí, je při ponechání plného provozu ELI Beamlines potřebné zajistit střednědobé dofinancování ze 
strany státního rozpočtu ČR. 

V rámci Interim evaluace programu Velké výzkumné infrastruktury bylo pro zohlednění výše uvedeného 
navrženo následující schéma podílu státního rozpočtu: pro rok 2018 95%, 2019 75% a 2020 60% nákladů 
souvisejících s provozem infrastruktury pro externí uživatele. Návrh státního rozpočtu na rok 2018 dosud 
nebyl definitivně schválen vládou. Výše uvedené prostředky jsou v návrhu rozděleny mezi MŠMT (program 
Velkých infrastruktur – 250 mil. Kč) a ÚV ČR (210 mil. Kč). 

Vedle výše uvedených prostředků pro zajištění přístupu externích uživatelů jsou v rámci ELI Beamlines 
realizovány výzkumné a vývojové projekty podpořené z Národního programu udržitelnosti II a Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dva excelentní týmy HIFI a ELIBIO, projekt výzkumné infrastruktury 
ELITAS, předložen projekt ADONIS v rámci výzvy excelentní výzkum) a Horizont 2020 (ELITRANS, EUCALL a 
Teaming). V případě úspěchu výše uvedených projektů bude plně pokryta též potřeba upgradů do konce 
roku 2022. 

 5.1. Rozbor financování provozu a dlouhodobá udržitelnost 

 5.1.1. Náklady 
Z pohledu hlavních aktivit náš model vychází z příkladu úspěšně fungujících mezinárodních výzkumných 
infrastruktur jako LCLS, ALS, ESRF, kdy je – vedle principiální mise poskytovat experimentální čas 
prostřednictvím tzv. Otevřeného přístupu, založeném výlučně na vědecké excelenci návrhu – zajištěna 
odpovídající kapacita pro realizaci výzkumných a vývojových aktivit koordinovaných vlastní výzkumnou 
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infrastrukturou ve spolupráci s partnerskými institucemi za účelem zachování technologické unikátnosti a 
to v poměru 80% zajištění přístupu a 20% výzkumné a vývojové aktivity. 

Nákladová struktura odpovídá zavedené praxi. Jednotlivé podíly a jejich nominální hodnoty jsou 
předmětem porovnávání mezi jednotlivými pilíři ELI, stejně jako posouzení mezinárodní komisí 
(Administrative and Financial Committee), v které jsou zastoupeny členové ELI DC v zájmu odladění 
standardních nákladů pro jednotlivé činnosti, transparentnosti a zajištění vazby mezi zajištěním cílů a 
zdroji k jejich dosažení. 

 

Obr. 3: Nákladová struktura pro rok 2018 

Vývoj celkových provozních a reinvestičních nákladů ELI Beamlines pro roky 2018-2022 je uvedeno na 
obrázku č. 4. Vzhledem ke skutečnosti že se jedná o zcela novou infrastrukturu bez historických dat a 
možnosti přímého porovnání s analogickými centry v zahraničí je předpokládáno, že nálady roku 2022 
budou představovat základ – ustáleného provozu – tzv. že provozní náklady pro leta 2023-2024 budou na 
stejné úrovni jako pro rok 2022. Z pohledu vývoje jednotlivých nákladů jsou zde patrné dva trendy: a) 
postupný vývoj v rámci běžných výdajů s indexací vývoje cen a doplnění zaměstnanecké struktury, b) 
investiční náklady spojené s přípravou budoucích modernizací infrastruktury – životní cyklus technologií 
laserové infrastruktury je oproti synchrotronům (15-20 let) výrazně nižší – vývoj technologií má kratší 
cyklus (6-10 let). Podrobnější rozbor zdrojů na krytí re-investičních nákladů je uveden v Tab. 3. V případě 
re-investičních nákladů se nejedná o plně „mandatorní“ náklady a jejich realizace zejména v počáteční fázi 
bude závislá na úspěšnosti získávání ESIF financování. V dalších letech budou re-investice základním 
prostředkem pro umožnění in-kind příspěvků (např. prostřednictvím vývoje a dodávky experimentálního 
vybavení) členů ELI ERIC. 

Salary costs 

Material costs 
Repair and 

maintenance Energies 

Services 

Travel allowances 

Overheads 

Upgrades 

R&D 
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Obr. 4: Celkové provozní a reinvestiční náklady ELI Beamlines v letech 2018-2022 

Provozní náklady a jejich vývoj v letech 2018-2022 jsou uvedeny samostatně na obr. 5. Nezanedbatelnou 
aspektem je možnost zavedení režimu, který umožní plné využití výhody ELI ERIC související 
s osvobozením od platby DPH a spotřební daně. Vývoj počtu zaměstnanců a rozsahu aktivit respektuje jak 
plánované potřeby, tak závazky vyplývající financování výstavby ze zdrojů strukturálních fondů. V zájmu 
zajištění transparentního postupu a přenesení maxima dobré praxe z provozu zavedených výzkumných 
infrastruktur byla zřízena Administrativní a finanční komise, jejímž úkolem bude v průběhu léta 2017 
podrobně posoudit nákladový model, který byl za tímto účelem zpracován. 
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Obr.5: Vývoj provozních nákladů ELI Beamlines v letech 2018-2022 

 

 5.1.2. Příjmy 
Model provozu ELI Beamlines vychází z ustanovení ELI ERIC jako organizace mezinárodního charakteru 
jednotně provozující všechny tři pilíře ELI (ELI Beamlines, ELI Attoseconds, ELI Nuclear Physics). Členy ERIC 
jsou dle příslušné legislativy EU státy případně mezinárodní organizace, které prostřednictvím 
definovaných podílů zajišťují dlouhodobé financování organizace. V případě ELI ERIC jsou podíly uvažovány 
s ohledem na míru využívání výzkumné infrastruktury s tím, že hostitelské země zajistí tzv. hostitelskou 
prémii vzhledem k dodatečným pozitivním efektům. V rámci dosavadních jednání byla nalezena shoda na 
stanovení podílu hostitelských zemí na úrovni 20% pro pilíř, resp. 6,7% provozních nákladů ELI ERIC jako 
celku na hostitelskou zemi. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se nedá očekávat, že v letech 2018-2020 dojde k významnému naplnění 
nutného portfolia členů, budou hostitelské země pro zajištění úspěšného přechodu na plný provoz 
výzkumné infrastruktury nuceny přijmout vyšší podíl financování, jak naznačuje obrázek č. 18. 
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Obr. 6: Předpokládaný vývoj podílu státního rozpočtu ČR na financování celkových nákladů ELI Beamlines 

V konkrétním vyjádření roku 2018 je skladba zobrazena na obrázku č.7. Vedle dříve indikované potřeby, 
uvedené v rámci Střednědobého výhledu SR ČR, vznikne potřeba pokrýt chybějící zdroje původně 
plánované z ELI ERIC ve výši 210 mil. Kč. Jak je uvedeno na obrázku č. 6 tato potřeba dofinancování by 
měla být v období 2018-2022 postupně snižována na úroveň dlouhodobého závazku ČR jako hostitelské 
země jednoho z pilířů ELI ERIC. 

 

 

Obr. 7: Přehled zdrojů financování ELI Beamlines pro rok 2018 

Analogicky představuje Obr. 8 nominální vyjádření potřebných finančních zdrojů a jejich průběh v letech 
2018-2022. V tomto případě pro variantu – realistickou – postupně snižující podíl financování provozu ELI 
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Beamlines z počátečních 95% na 20% v roce 2022 vycházejíc z předpokladu, že dojde k založení ELI ERIC a 
vstupu klíčových partnerských zemí Německa, Francie, Itálie a Velké Británie. 

Pesimistická varianta je naznačena na Obr. 9, která vychází z předpokladu, že vstup klíčových zemí bude 
opožděn o 2-3 roky a bude tak nutné poskytnout prostředky státního rozpočtu na krytí ELI Beamlines na 
plné úrovni až do roku 2020 a následně dojde ke snižování podílu ČR k hladině 40% v roce 2022. 
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Obr. 8: Vývoj zdrojů financování provozních nákladů v letech 2018-2022 (Varianta 95/75/65/35/20) 

 

Obr. 9: Vývoj zdrojů financování provozních nákladů v letech 2018-2022 (Varianta 95/95/95/60/40) 
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Tabulka č. 3 představuje přehled zejména účelové podpory coby zdroje financování obou hlavních aktivit – 
zajištění přístupu a VaV činností pro roky 2016(8)-2022. Uvedené projekty účelové podpory jsou mixem 
prostředků SR, strukturálních fondů, prostředků EK a jednotlivých členů ELI ERIC. 

 

Projekt Typ 
aktivity 

Zdroj 
financování 

Forma 
podpory 

Období realizace Rozpočet 

mil. Kč 

Status 

ELI - NPÚ II R&D MŠMT účelová 2016-2020 685 v realizaci 

ELI - VI 2016-2017 Access MŠMT účelová 2016-2017 103 v realizaci 

ELI - Fáze 2 R&D OP VVV účelová 2016-2017 1 700 v realizaci 

Excelentní týmy – 
ELIBIO 

R&D OP VVV účelová 2017-2022 240 v realizaci 

Excelentní týmy – 
HiFI 

R&D OP VVV účelová 2017-2022 240 v realizaci 

ELI – VI - ELITAS R&D OP VVV účelová 2017-2019 20 v realizaci 

ELI – excelentní 
výzkum - ADONIS 

R&D OP VVV účelová 2018-2022 1 300 1.kolo 

2. kolo 
(5/2017) 

Teaming - CHAMPP R&D H2020 

OP VVV 

účelová 2017-2018 

2018-2022 

10  

(1 300) 

EK schválila 
1. Fázi 

VI 2018-2020 / ERIC Access MŠMT 

ERIC 

Účelová / 
institucion
ální 

2018-2020 1 660 návrh 
předložen 
v rámci VI 

CELKEM     6 -7 000  

Tab. 3: Přehled konkrétních zdrojů financování v období 2016-2022 



 

 6. Příloha č. 1: Analýza variant vhodných 
právních entit pro CZ pilíř ELI 

 

 Zvažovaná 
právní 
forma 

Zákonná 
úprava 

Nárok na institucionální 
podporu 

Zakladatel Vznik Orgány Míra zákonné 
regulace vnitřní 

organizace 

1. Veřejná 
výzkumná 
instituce - 
v.v.i. 

Zákon č. 
341/2005 Sb., 
o veřejných 
výzkumných 
institucích 

ANO (při splnění podmínek 
pro výzkumnou organizaci 
dle rámce pro státní 
podporu / zákona 130/2002 
Sb. o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a 
inovace 

AV ČR, 
MŠMT 

i. Založení 
nové v.v.i. a 
převod 
majetku 

ii. Rozdělení 
FZÚ na dva 
nové subjekty 

Ředitel 

Rada instituce 

Dozorčí rada 

Vysoká (povinné 
interní směrnice 
a různé fondy, 
pravidla pro 
nakládání 
s majetkem, 
atd.) 

2. Ústav 
(nástupce 
o.p.s.) 

Zákon č. 
89/2012 Sb., 
občanský 
zákoník 

ANO (při splnění podmínek 
pro výzkumnou organizaci 
dle rámce pro státní 
podporu / zákona 130/2002 
Sb. o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a 
inovace 

MŠMT, 
ERIC,  
FZÚ AV ČR 

Založení 
nového 
ústavu a 
následný 
převod 
majetku a lidí 

Ředitel 

Správní rada 

Dozorčí rada 
(dobrovolná) 

Nízká 

3. Společnost 
s ručením 
omezeným 
-s.r.o. 

Zákon č. 
90/2012 Sb., 
o obchodních 
korporacích 

ANO (při splnění podmínek 
pro výzkumnou organizaci 
dle rámce pro státní 
podporu / zákona 130/2002 
Sb. Oro o podpoře 
výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovace 

ERIC,  
FZÚ AV ČR 

Založení nové 
s.r.o. a 
následný 
převod 
majetku a lidí 

Základní vklad 
1 Kč 

Valná hromada 

Jednatel 

Dozorčí rada 
(dobrovolná) 

Nízká 

 

 

4. Akciová 
společnost  
a.s. 

Zákon č. 
90/2012 Sb., 
o obchodních 
korporacích 

ANO (při splnění podmínek 
pro výzkumnou organizaci 
dle rámce pro státní 
podporu / zákona 130/2002 
Sb. o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a 
inovace 

MŠMT,  
ERIC 

Založení nové 
a.s. a 
následný 
převod 
majetku a lidí 

Základní vklad 
2 mil. Kč 

i. Valná hromada, 
Představenstvo, 
Dozorčí rada 

ii. Valná hromada, 
Správní rada, 
Statutární ředitel  

Střední 



 

www.eli-beams.eu 

http://www.eli-beams.eu/
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