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	Souhrn
Informace o aktuálním stavu uvádí stav zajištění úkolů, které ukládá Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválena usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475 (dále jen „Metodika“). Klíčové je zajištění dále uvedených činností: 
•
Ustanovení Oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále OVHP) a Expertních panelů, které budou posuzovat výsledky v rámci pilířů I. a II.

•
Výběr subjektu, který bude po administrativní linii zajišťovat činnost OVHP a Expertních panelů.

•
Realizace nadlimitní veřejné zakázky v režimu otevřeného výběrového řízení na zajištění provedení výpočtů hodnocení výsledků pro roky 2013, 2014 a 2015.

•
Nákup indikátorů SCOPUS a WoS pro výpočty hodnocení předepsané Metodikou.

•
Zajištění SW aplikace pro předání údajů o smluvním výzkumu dle pravidel Pilíře III. schválené Metodiky.

•
Zajištění předání údajů o investičních nákladech projektů aplikovaného VaVaI dle pravidel Pilíře III. schválené Metodiky.

Většina úkolů je v různém stupni řešení. Oproti původnímu harmonogramu (příloha č. 10 schválené Metodiky) však došlo u všech termínů k jejich posunu, a to cca až o 4 měsíce. 

Tento materiál bude dne 23. 10. 2013 (3 dny před jednáním Rady) aktualizován. 



	Návrh usnesení:
Rada 
1. bere na vědomí postup realizace Metodiky 2013,
2. ukládá sekretariátu Rady informovat Radu o průběhu realizace Metodiky 2013 na 288. zasedání dne 29. listopadu 2013.

	


Zpracoval: Ing. Matějka, 11. 10. 2013


