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Implementace v roce 2018

Přípravná fáze

• sběr výsledků

• vytvoření struktury hodnoticích orgánů

• vytvoření databáze cca 1 000 hodnotitelů

• návrh a naprogramování aplikace pro hodnocení vybraných výsledků

• nákup dat WoS a Scopus

• napojení dat na databázi RIV

• zpracování bibliometrie – obory, výzkumné organizace
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Implementace v roce 2018

Prováděcí fáze

• cca 24 000 biblio a 1 485 vybraných výsledků, 

• 601 hodnotitelů, 2 900 hodnocení

• 8 konferencí o Metodice M17+ a průběhu hodnocení 

• uživatelská podpora, správa aplikace

Závěrečná fáze

• distribuce bibliometrických zpráv a hodnocení vybraných výsledků VO

• vypracování souhrnných zpráv pro poskytovatele (MŠMT, AVČR, ministrerstva)

• zajištění odměn členům hodnoticích orgánů



4

Implementace v roce 2019 

Přípravná fáze

• sběr výsledků

• aktualizace a rozšíření hodnoticích orgánů
(změny v panelech i v databázi hodnotitelů – cca 400 nových hodnotitelů)

• úpravy aplikace pro hodnocení vybraných výsledků dle požadavků panelů, KHV

• nákup dat WoS a Scopus

• napojení na databázi RIV

• nové rozhraní pro zpracování bibliometrie

• rozšířené zpracování bibliometrie  (vybrané WoS categories, srovnání s EU,…)
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Implementace v roce 2019 

Prováděcí fáze

• 3861 vybraných výsledků

• konference o Metodice M17+ a průběhu hodnocení 

• uživatelská podpora, správa aplikace

Závěrečná fáze

• distribuce bibliometrických zpráv a hodnocení vybraných výsledků VO

• vypracování souhrnných zpráv pro poskytovatele (MŠMT, AVČR, ministrerstva)

• zajištění odměn členům hodnoticích orgánů


