
Vyhodnocení plnění předešlé
Koncepce; primární analýzy (SWOT,

současný stav IS VaVaI, požadavky
uživatelů, budoucí vývoj atd.);

zmapování legislativy a strategií.

-------------

Rozeslání draftu Koncepce
poskytovatelům k připomínkám.

-------------

Zapracování připomínek
poskytovatelů a výstupů z
dotazníkového šetření mezi
uživateli IS VaVaI do návrhu.

-------------

Postoupení schválené Koncepce do
meziresortního připomínkového

řízení a předložení na jednání vlády
ke schválení (po vypořádání

připomínek.

-------------

Organizace přípravy
Určení zodpovědných osob a
týmu pro tvorbu strategie a její

implementaci; určení
harmonogramu prací.

-------------

Tvorba pracovní verze
Koncepce

Strukturace a vymezení
problematických oblastí; formulace

strategického směřování; vize a
globální cíl; návrh konkrétních

opatření; nastavení soustavy indikátorů
a implementace.

-------------

Dotazníkové šetření

Zveřejnění dotazníkového
šetření pro uživatele IS VaVaI

na www.vyzkum.cz a
www.rvvi.cz.

-------------

Předložení návrhu Koncepce
RVVI ke schválení na jejím

březnovém zasedání.

-------------
Postoupení do MPŘ 

a předložení na jednání
vlády

HARMONOGRAM TVORBY

Oddělení  informačních  systémů

Koncepce IS VaVaI 2021 - 2025

Přípravné práce

Externí připomínkové
řízení

Zapracování
připomínek a výstupů

Předložení návrhu
Koncepce RVVI

06/2019

07/2019

07/2019

08/2019

09-10/2019

11-12/2019

03/2020

04-06/2020

ZAŘAZENÍ DO DATABÁZE STRATEGIÍ

SPLNĚNO

SPLNĚNO

SPLNĚNO

SPLNĚNO

SPLNĚNO

SPLNĚNO


