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Dle § 31 odst. 10 zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) je Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) jakožto provozovatel Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“) povinna provést nejpozději do 90 kalendářních dnů od počátku kalendářního roku následujícího po zařazení údajů do IS VaVaI kontrolu souladu mezi údaji různých poskytovatelů včetně kontroly jejich souladu s údaji zařazenými v předcházejících letech. Při zjištění nesouladu mezi údaji je provozovatel oprávněn požadovat od poskytovatele opravu předaných údajů v souladu s ustanoveními § 12 a § 31 odst. 5 zákona. 
Kontrola dat předaných do IS VaVaI byla provedena k datu 22. 3. 2018, a to u 13 poskytovatelů podpory VaVaI vůči všem aktuálním záznamům uloženým v databázi IS VaVaI. 

Cílem kontroly bylo upozornit na nesrovnalosti: 
· časové návaznosti projektů CEP (Centrální evidence projektů) při přechodu roků sběru 2015 - 2016, 2016 - 2017 a 2017 - 2018 (poskytovatel je ze zákona povinen každoročně předávat údaje o aktuálním stavu projektů, a to v každém roce jeho řešení a zároveň i v roce následujícím po jeho ukončení; kontrola upozorňuje na chybějící fáze projektů, kdy aktuální data k projektům nebyla v daném roce předána);
· návaznosti vyhlášených veřejných soutěží (s termínem vyhlášení výsledků do 31. 12. 2017) na vyhodnocené veřejné soutěže
(poskytovatel je ze zákona povinen předat do 50 dnů ode dne ukončení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích provozovateli údaje o vyhodnocení této veřejné soutěže; kontrola upozorňuje na nepředané údaje o vyhodnocení soutěže); 
· duplicit identifikačních kódů projektů
(kontrola upozorňuje na nesrovnalosti u identifikačních kódů projektů – tyto duplicity se objevily z důvodu předání další fáze projektu k již ukončené / zastavené fázi; typicky se jednalo o zaslání dodávek o U - ukončeném projektu ve dvou po sebe jdoucích letech, příp. nesrovnalosti vznikly zasláním dodávky o B - běžícím projektu po jeho ukončení / zastavení apod.); 
· návaznosti počtu podporovaných projektů dle údajů o vyhodnocených veřejných soutěžích ve VES (Evidence veřejných soutěží) a dle databáze CEP, kde jsou uvedeny skutečně řešené projekty
(kontrola upozorňuje na nesoulad údajů předaných prostřednictvím VES /informace o vyhodnocených veřejných soutěžích/, kde se uvádí celkový počet podpořených projektů a údajů v CEP, kde jsou uvedeny jednotlivé skutečně běžící projekty k dané veřejné soutěži – příčinou těchto nesrovnalostí bylo neprovedení aktualizace počtu podpořených projektů poskytovatelem /způsobené např. odstoupením příjemců od smlouvy/, dalším důvodem bylo nesprávné vyplnění informací o projektu, a to návaznosti projektu na příslušnou veřejnou soutěž / u projektu byla uvedena vazba na jinou veřejnou soutěž, než ze které projekt vzešel/);
· návaznosti projektů CEP na výsledky RIV (Registr informací o výsledcích) - úspěšně ukončené projekty CEP s rokem zahájení od 2010 bez výsledku v RIV
(kontrola upozorňuje na úspěšně ukončené nebo zastavené projekty, ke kterým nebyl předán žádný výsledek). 

Výsledky provedené kontroly:
· 1 poskytovatel - nebyla nalezena žádná nesrovnalost (MZd); 
· 5 poskytovatelů - nalezeny nesrovnalosti v časových návaznostech u 46 projektů (GA ČR, Liberecký kraj, MO, MŠMT, TA ČR) 
· 9 poskytovatelů – nalezeno 466 úspěšně ukončených či zastavených projektů bez výsledků v RIV (GA ČR, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, MPO, MŠMT, MV, MZV, TA ČR), což představuje 6,4 % celkového počtu projektů, u kterých jsou očekávány výsledky (z toho ¾ těchto projektů spadají pod operační a rámcové programy EK);
· 5 poskytovatelů – nalezeny nesrovnalosti v počtu podporovaných projektů dle údajů ve VES a dle databáze CEP (GA ČR, MK, MŠMT, MZE, TA ČR), celkem u 20 projektů.
V porovnání s loňským rokem se podařilo eliminovat především nesrovnalosti v časových návaznostech projektů v CEP na minimum (2017: 401, 2018: 46), dále počet veřejných soutěží, ke kterým nebyly dodány údaje o vyhodnocení, klesl v roce 2018 na nulu, a to především díky průběžným kontrolám a dobré spolupráci s poskytovateli při dodávání těchto údajů v zákonném termínu. Situace si vyžádala rovněž zavedení nového typu kontroly, a to návaznosti počtu podporovaných projektů dle údajů z VES a dle databáze CEP, v tomto ohledu byla data, počínaje rokem 2012, nekompaktní. Vzhledem ke každoročně se opakujícím nedostatkům, kdy u úspěšně ukončených projektů není evidován žádný výsledek, je nově poskytovatelům v rámci meziročních kontrol zasílána i informace se seznamem projektů bez výsledku již s ročním předstihem (projekty, ke kterým je nutné dodat výsledky do 30. 6. 2019), aby se neopakovala situace minulých let a tento typ nesrovnalostí byl eliminován. Dále byli poskytovatelé informováni o projektech ukončených, ke kterým je nezbytné dodat údaje v termínu do 30. 6. 2018. 
Souhrnně lze konstatovat, že data shromážděná v IS VaVaI k termínu provedení meziroční kontroly jsou velmi kvalitní. Pravidelné každoroční provádění těchto kontrol zajišťuje důvěryhodnost a spolehlivost informací poskytovaných IS VaVaI 2.0. V příloze je uvedena detailní rekapitulace počtu nalezených nesrovnalostí podle jednotlivých poskytovatelů k 22. 3. 2018. Současně je pro informaci připojena i rekapitulace počtu nalezených nesrovnalostí v loňském roce ve stavu k 30. 3. 2017. 
Poskytovatelé byli e-mailem ze dne 3. 4. 2018 informováni o závěrech provedené kontroly a byli vyzváni k provedení oprav příp. doplnění údajů s termínem do 15. června 2018. Tím byla naplněna povinnost provedení kontroly databáze IS VaVaI správcem IS VaVaI stanovená § 31 odst. 10 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů. V termínu 18. - 29. června 2018 bude probíhat kontrola, zda-li poskytovatelé provedli nápravu a nalezené nesrovnalosti odstranili. Případné přetrvávající jednotlivé nesrovnalosti v datových oblastech budou operativně řešeny s příslušnými zástupci konkrétních poskytovatelů s výhledem na jejich bezodkladné odstranění. 

V příloze je uvedena podrobná rekapitulace počtu nalezených nesrovnalostí dle jednotlivých poskytovatelů v roce 2018 (stav k 22. 3. 2018). Dále je připojena rekapitulace nesrovnalostí dle jednotlivých poskytovatelů v roce 2017 (stav k 30. 3. 2017) a informace pro poskytovatele s údaji, které je v průběhu roku 2018 a 2019 nutné předat provozovateli IS VaVaI. 


Zpracovali: Ing. Fiačanová, Ing. Janovský
V Praze 30. 3. 2018
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Příloha
	Rekapitulace počtu nalezených nesrovnalostí dle jednotlivých poskytovatelů (stav k 22. 3. 2018)

	 
	 
	CEP
	CEP - RIV
	VES
	CEP - VES

	Pořadí
	Poskytovatel
	Neexistence očekávaného pokračování projektu CEP
	Neexistence předchozí fáze projektu CEP
	Počet projektů nacházejících se současně v A21 a A22*
	Duplicita ident. kódu CEP - minulost
	Duplicita ident. kódu CEP - přítomnost
	Počet  úspěšných ukončených nebo zastavených projektů bez výsledku v RIV
	Celkový počet úspěšných ukončených nebo zastavených projektů s rokem zahájení ≥ 2010
	Počet vyhlášených veřejných soutěží, ke kterým nebyly dodány očekávané údaje o vyhodnocení
	Počet podporovaných projektů dle VES vs. počet podporovaných projektů dle CEP (rozdíl)

	POR
	RESKOD
	POC_A21
	POC_A22
	POC_A21_A22
	POC_A23
	POC_A24
	POC_D1
	POC_PU
	POC_C1
	ROZ_E

	1
	GA ČR
	1
	9
	1
	112
	0
	5
	2 317
	0
	2

	2
	Královéhradecký kraj
	0
	0
	0
	0
	0
	11
	11
	0
	0

	3
	Karlovarský kraj
	0
	0
	0
	0
	0
	11
	43
	0
	0

	4
	Liberecký kraj
	0
	4
	0
	0
	0
	9
	32
	0
	0

	5
	MK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	84
	0
	2

	6
	MO
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	93
	0
	0

	7
	MPO
	0
	0
	0
	0
	2
	93
	533
	0
	0

	8
	MŠMT
	0
	20
	0
	7
	2
	284
	2 255
	0
	1

	9
	MV
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	183
	0
	0

	10
	MZd
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	502
	0
	0

	11
	MZE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	108
	0
	3

	12
	MZV
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	21
	0
	0

	13
	TA ČR
	4
	10
	4
	2
	1
	44
	1 076
	0
	12

	 
	celkem
	5
	46
	5
	121
	5
	466
	7 258
	0
	20

	* u těchto projektů chybí jak pokračování, tak zároveň i předchozí fáze (stav průběhu řešení)

	
	
	
	



		
	Rekapitulace počtu nalezených nesrovnalostí podle jednotlivých poskytovatelů (stav k 30. 3. 2017)

	 
	 
	CEP
	CEP - RIV
	VES

	Pořadí
	Poskytovatel
	Neexistence očekávaného pokračování projektu CEP
	Neexistence předchozí fáze projektu CEP
	Počet projektů nacházejících se současně v A21 a A22*
	Duplicita ident. kódu CEP - minulost
	Duplicita ident. kódu CEP - přítomnost
	Počet  úspěšných ukončených nebo zastavených projektů bez výsledku v RIV
	Celkový počet úspěšných ukončených nebo zastavených projektů s rokem zahájení ≥ 2010
	Počet vyhlášených veřejných soutěží, ke kterým nebyly dodány očekávané údaje o vyhodnocení

	POR
	RESKOD
	POC_A21
	POC_A22
	POC_A21_A22
	POC_A23
	POC_A24
	POC_D1C
	POC_PU
	POC_C

	1
	GA ČR
	0
	3
	0
	0
	0
	14
	2 510
	3

	2
	Karlovarský kraj
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	43
	1

	3
	Liberecký kraj
	0
	0
	0
	0
	0
	23
	32
	2

	4
	MO
	2
	0
	0
	2
	0
	9
	93
	0

	5
	MPO
	393
	393
	393
	0
	0
	93
	434
	1

	6
	MPSV
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	33
	0

	7
	MŠMT
	1
	1
	1
	0
	0
	257
	2 240
	0

	8
	MV
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	183
	0

	9
	MZd
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	502
	0

	10
	MZV
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	21
	0

	11
	TA ČR
	2
	2
	2
	0
	0
	10
	1 038
	0

	 
	celkem
	398
	399
	396
	2
	0
	424
	7 129
	7







Informace pro poskytovatele (stav k 22. 3. 2018) - rekapitulace

	
	
	CEP
	CEP - RIV
	VES

	Pořadí
	Poskytovatel
	Ukončené projekty, k nimž je nutné dodat údaje o vyhodnocení do 30. 6. 2018
	Projekty v roce 2018 končící bez výsledku v RIV (výsledky nutné dodat do 30. 6. 2019)
	Vyhlášené veřejné soutěže - dodání dat o vyhodnocení

	POR
	RESKOD
	POC_A25
	POC_D2
	POC_C2

	1
	GA ČR
	869
	300
	3

	2
	Liberecký kraj
	8
	0
	0

	3
	MK
	13
	1
	0

	4
	MO
	21
	15
	0

	5
	MPO
	9
	69
	0

	6
	MŠMT
	430
	109
	4

	7
	MV
	6
	6
	0

	8
	MZE
	35
	18
	0

	9
	TA ČR
	362
	14
	3

	
	celkem
	1 753
	532
	10
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