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EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE 

EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM 

 
Předkládaný materiál byl připraven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) 
ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. (dále jen „FZÚ AVČR“) za účelem podání aktualizované 
informace o nejnovějším vývoji v proceduře ustavování právnické osoby Extreme Light Infrastructure 
– European Research Infrastructure Consortium (dále jen „ELI ERIC“). Materiál tak navazuje na materiál 
předložený MŠMT pro informaci Radě pro výzkum, vývoj a inovace na její 349. zasedání dne 27. září 
2019, jenž představil detailní genezi agendy ELI ERIC ve všech relevantních politických, diplomatických, 
technologických, finančních a dalších souvislostech. 
  
ŽÁDOST O USTAVENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY ELI ERIC 
 
Právnická osoba ELI ERIC, ustavovaná podle evropského právní rámce, bude zabezpečovat koordinaci, 
řízení a provoz jednotlivých pilířů výzkumné infrastruktury ELI. Jedním z těchto pilířů je mj. i český pilíř 
ELI Beamlines. Zakládajícími státy právnické osoby ELI ERIC se stanou ČR a Maďarsko, jako hostitelské 
státy pilířů ELI Beamlines a ELI ALPS, a dále i Itálie a Litva. V pozici zakládajících pozorovatelů právnické 
osoby ELI ERIC by se měly připojit rovněž Německo a Velká Británie.  
 
Německo a Velká Británie indikovaly připravenost stát se členem právnické osoby ELI ERIC nejpozději 
roku 2023. Podle neoficiálních informací je Německo připravenou vstoupit do právnické osoby ELI ERIC 
jako člen už i v roce 2022. Avšak Německo a Velká Británie prozatím podmiňují svá členství v právnické 
osobě ELI ERIC koordinovaným postupem s Francií. Stanovisko Francie je přitom bohužel stále nejasné. 
 
Návazně na předložení tzv. „step 2“ aplikace o ustavení právnické osoby ELI ERIC bude proto MŠMT ve 
spolupráci s Evropskou komisí organizovat zasedání na vysoké politické úrovni, jehož hlavním účelem 
bude přesvědčit Německo, Velkou Británii a Francii, aby do právnické osoby ELI ERIC vstoupily dříve, 
než v roce 2023, resp. co nejdříve, protože nejsou známy žádné vědecké, ani technické důvody, aby se 
tyto státy nestaly plnými členy právnické osoby ELI ERIC již od roku 2020/2021. 
 
V okruhu dalších potenciálních členských států právnické osoby ELI ERIC se nachází zejména Španělsko 
či Švýcarsko, co se týká evropských zemí, a Spojené státy americké v roli strategického partnera, co se 
týká mimoevropských zemí. Spojené státy americké mají zájem o vědecké aktivity v roli strategického 
partnera nejspíše již v roce 2020, včetně finančního přispění ze strany Department of Energy. Jednání 
o prospektivním členství v právnické osobě ELI ERIC jsou dále vedena také s početným okruhem dalších 
států nad rámec uvedených, a to jak v rámci Evropy, tak i mimo ni.     
 
Statutární sídlo právnické osoby ELI ERIC bude natrvalo umístěno do ČR. Bude se jednat o vůbec první 
právnickou osobu ERIC (z celkem 21 již ustavených), jejíž statutární sídlo bude umístěno právě v ČR. 
 
Podmínkou k předložení oficiální žádosti o ustavení právnické osoby ELI ERIC, vyplývající z evropských 
procedurálních požadavků na daný úkon kladených, je předložení návrhu statutární dokumentace této 
právnické osoby a doložení tzv. „Letter of Intent“ od alespoň 3 zakladatelských států, jež touto cestou 
vysloví svůj oficiální souhlas se svým statusem zakládajícího člena. Statutární dokumentace právnické 
osoby ELI ERIC byla finalizována v září – říjnu roku 2019 a od té doby je připravena k odeslání Evropské 
komisi. Vystavení tzv. „Letter of Intent“ nicméně podléhá formálním schvalovacím procedurám, které 
musely proběhnout v Maďarsku, Itálii a Litvě, a ačkoliv byly tyto započaty již v říjnu roku 2019, tj. ihned 
po finalizaci statutární dokumentace právnické osoby ELI ERIC, dokončeny byly až v únoru roku 2020. 
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Návazně na dokončení těchto schvalovacích procedur MŠMT očekává vystavení tzv. „Letter of Intent“ 
od partnerských ministerstev ze zainteresovaných států nejpozději do konce měsíce února 2020, načež 
bude možné oficiálně předložit tzv. „step 2“ aplikaci o ustavení právnické osoby ELI ERIC. Tato aplikace 
bude předložena Generálnímu ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace diplomatickou cestou 
prostřednictvím Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu. 
 
Formální procedura posuzování takto předložené žádosti na straně Evropské komise trvá zpravidla od 
3 do 6 kalendářních měsíců. Očekáváním MŠMT a FZÚ AVČR je, že by právnická osoba ELI ERIC mohla 
být Evropskou komisí ustavena do konce 1. pol. roku 2020 s reálným zahájením provozu (po provedení 
veškerých nezbytných registračních a dalších procedur) od září roku 2020. Časový harmonogram bude 
primárně záležet na rychlosti procedury posouzení aplikace o ustavení právnické osoby ELI ERIC v rámci 
interních konzultací na straně Evropské komise. MŠMT bude na Evropskou komisi každopádně vyvíjet 
vysoký politický tlak, aby byla právnická osoba ELI ERIC ustavena co nejdříve, a to i s ohledem na rizika, 
která se s eventuálním dalším oddalováním ustavení právnické osoby ELI ERIC pojí, a to zejména, co se 
týká rozpočtové stránky zabezpečení provozních nákladů českého pilíře ELI Beamlines. V případě, že 
všechny zúčastněné strany poskytnou odpovídající součinnost, lze očekávat následující scénář ustavení 
právnické osoby ELI ERIC a zahájení její funkce: 
 

AKCE TERMÍN 

PODÁNÍ TZV. „STEP 2“ APLIKACE O USTAVENÍ ELI ERIC 1.3.2020 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU STANOV ELI ERIC ORGÁNY EK 1.5.2020 

USTAVENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY ELI ERIC ZE STRANY EK 15.6.2020 

1. ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY – SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU, 
POVĚŘENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ELI ERIC VÝKONEM FUNKCE 

31.7.2020 

2. ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY – SCHVÁLENÍ ROZPOČTU ELI ERIC 
NA ROK 2020, SCHVÁLENÍ SMLUV O PROVOZU 

15.9.2020 

UZAVŘENÍ SMLOUVY O PROVOZU 25.9.2020 

POSKYTNUTÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ZE STRANY ČR 30.9.2020 

POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ELI BEAMLINES 15.10.2020 

Tabulka 1: Časový harmonogram ustavení a zahájení činností ELI ERIC 

Vzhledem k tomu, že vědecká stránka aktivit českého pilíře ELI Beamlines je plně garantována ze strany 
FZÚ AVČR a že značná část zabezpečení jeho provozu leží na FZÚ AVČR a na rozpočtové kapitole AVČR, 
dohodly se MŠMT, AVČR a FZÚ AVČR v souvislosti s ustavením právnické osoby ELI ERIC podepsat 
„Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Akademií věd ČR 
a Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. při zapojení ČR do právnické osoby ELI ERIC“, v němž jsou vymezeny 
zásady zastoupení ČR v právnické osobě ELI ERIC, zajištění podmínek pro fungování statutárního sídla 
právnické osoby ELI ERIC v ČR a financování provozu výzkumné infrastruktury ELI, i způsob koordinace 
pozic a stanovisek zástupců ČR k agendám projednávaným orgány právnické osoby ELI ERIC. 
 
TECHNOLOGICKÁ PŘIPRAVENOST ELI BEAMLINES 
 
Příloha č. 1 návrhu statutární dokumentace ELI ERIC specifikuje vědecké využití a vybavení obou dvou 
výzkumných infrastruktur ELI (ELI Beamlines a ELI ALPS) a indikuje parametry zařízení a předpokládaný 
termín jejich dostupnosti. Základní motivací pro tento výčet je zabezpečit dostatečnou kapacitu na 
vědeckých přístrojích, které bude ELI ERIC v rámci otevřených výzev nabízet externím uživatelům. ELI 
Beamlines v roce 2019 realizovalo celkem 25 vědeckých experimentů se zapojením týmů z 12 zemí na 
5 experimentálních stanicích, a to s využitím laserů L1 ATON a L3 HAPLS. Strategie navyšování výkonů 
a spouštění výkonů je průběžně posuzována mezinárodním vědeckým poradním panelem. V tabulce 
níže je poskytnut výčet těchto položek pro ELI Beamlines, včetně popisu aktuálního stavu. 
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Laserový 
zdroj  

Špičkový 
výkon 

Energie 
v pulzu 

Délka 
pulzu 

Opakovací 
frekvence 

Aktuální stav 

L1 ALLEGRA >5 TW 100 mJ < 20 fs 1 kHz Připraven pro uživatelský provoz. Energie 30mJ , 
provoz ověřen v rámci první výzvy 

L2 DUHA 100 TW ≥3J OPCPA 
/1mJ MIR 

≤ 20 fs 20 Hz Systém vyvíjen v rámci projektu ADONIS 

L3 HAPLS ≥ PW ≥ 30 J ≤ 30 fs 10 Hz Připraven pro uživatelský provoz. Energie 16J, 
provoz ověřen v rámci prvních experimentální 
kampaně 

L4f ATON 10 PW ≥ 1.5 kJ ≤ 150 fs 1 /min Připraven pro uživatelský provoz. Komprese svazku 
bude realizována na počátku roku 2021 

L4n  ≥ 1.5 kJ ns 1 /min Připraven pro uživatelský provoz. Experimenty 
plánovány na konec roku 2020 

L4p ≤1 PW 150 J 150 fs-
150 ps 

1 /min Systém vyvíjen v rámci projektu ADONIS 

Astrella  6 & 10mJ 20 fs 1 kHz Připraven pro uživatelský provoz. Energie 30mJ , 
provoz ověřen v rámci první výzvy 

Bio-laser  6 mJ CEP 
stabilization 

20 fs 1 kHz Připraven pro uživatelský provoz. Energie 30mJ , 
provoz ověřen v rámci první výzvy 

Tabulka 2: Přehled laserových systémů ELI Beamlines a jejich parametrů 

LASEROVÝ 
ZDROJ 

POČÁTEK 
SPOUŠTĚNÍ 

DOSTUPNOST PRO 
UŽIVATELE 

AKTUÁLNÍ STAV 

L1 ALLEGRA 1/2018 1/2019 (30mJ)  
9/2019 (50mJ) 

3/2020 (100 mJ) 

Spuštěno a ověřeno v rámci uživatelské výzvy. Navyšování 
výkonu navázáno na plánované uživatelské výzvy. 100 mJ 

plánováno po uživatelských kampaních v roce 2020  
L2 DUHA 6/2020 12/2020 Vývoj v rámci projektu ADONIS 
L3 HAPLS 11/2017 7/2018 (0.4 PW)  

12/2019 (1 PW) 
Připraven pro uživatelský provoz. Energie 16 J, provoz 

ověřen v rámci prvních experimentální kampaní. Spolupráce 
s LLNL na navýšení výkonu dosud nebyla zahájena. 

L4F ATON 9/2018 6/2020 Laser připraven pro uživatelský provoz. Komprese svazku 
bude realizována na počátku roku 2021 

L4N 9/2018 3/2020 Laser připraven pro uživatelský provoz. Experimenty 
plánovány na konec roku 2020 

L4P 6/2020 12/2020 Systém vyvíjen v rámci projektu ADONIS 
ASTRELLA 2/2018 4/2018 Připraven pro uživatelský provoz. Energie 30mJ , provoz 

ověřen v rámci první výzvy 
BIO-LASER 4/2018 6/2018 Připraven pro uživatelský provoz. Energie 30mJ , provoz 

ověřen v rámci první výzvy 

Tabulka 3: Přehled laserových systémů ELI Beamlines a jejich dostupnosti 

SEKUNDÁRNÍ ZDROJ ZDROJ POČÁTEK 
SPOUŠTĚNÍ 

DOSTUPNOST PRO 
UŽIVATELE 

AKTUÁLNÍ STAV 

E1: X-RAY SOURCES HHG 2/2018 1/2019 Spuštěno a ověřeno v rámci 
uživatelské výzvy 

E1: X-RAY SOURCES PXS 3/2018 4/2019 Systém spuštěn 
E3: X-RAY SOURCES Betatron 6/2019 11/2019 Systém testován 
E2: X-RAY SOURCES – 
FUNDED UPGRADE 

Compton 1/2020 12/2020 Vývoj v rámci projektu ADONIS 

E5: LASER 
UNDULATOR X-RAY 
SOURCES 

LUIS 3/2019 6/2020 Vývoj v rámci projektu ADONIS 

E4: ION 
ACCELERATION 

ELIMAIA 11/2018 10/2019 Systém otestován 

E5: ELECTRON 
ACCELARATION  

ELBA 1/2019 3/2020 Systém testován 

Tabulka 4: Přehled sekundárních zdrojů ELI Beamlines 

 



4 
 

EXPERIMENTÁLNÍ 
STATNICE 

STANICE POČÁTEK 
SPOUŠTĚNÍ 

DOSTUPNOST 
PRO UŽIVATELE 

AKTUÁLNÍ STAV 

E1: MBA MAC 4/2018 1/2019 Spuštěno a ověřen o v rámci 
uživatelské výzvy 

E1: MBA Trex 6/2018 5/2019 Spuštěno a ověřen o v rámci 
uživatelské výzvy 

E1: MBA SRS 6/2018 3/2019 Spuštěno a ověřen o v rámci 
uživatelské výzvy 

E1: MBA ELIps 9/2018 3/2019 Spuštěno a ověřen o v rámci 
uživatelské výzvy 

E2: X-RAY SOURCES – 
FUNDED UPGRADE 

Compton 
Station 

7/2020 12/2020 Vývoj v rámci projektu ADONIS 

E5: LASER 
UNDULATOR X-RAY 
SOURCES 

LUIS Station 3/2019 6/2020 Vývoj v rámci projektu ADONIS 

E3: PLASMA PHYSICS 
PLATFORM 

P3 9/2018 10/2019 Spuštěno 

E4: ION 
ACCELERATION 

ELIMED 11/2018 11/2019 Systém otestován 

E5: ELECTRON 
ACCELERATION  

ELBA Station 1/2019 3/2020 Systém testován 

Tabulka 5: Přehled uživatelských stanic ELI Beamlines 

ROZPOČTOVÁ SITUACE ELI BEAMLINES V ROCE 2020 A BILANCE ČLENSTVÍ ČR V ELI ERIC 
 
Celkové plánované výdaje ELI Beamlines v roce 2020 vycházejí z: 
  

a) Výdajů na provoz výzkumné infrastruktury včetně postupného spouštění technologií v souladu 
s plánem jejich zpřístupňování prostřednictvím výzev – vyhlašovaných právnickou osobou ELI 
ERIC. Podle přílohy č. 1 návrhu statutární dokumentace ELI ERIC se jedná o celkem 572 mil. Kč 
neinvestičních výdajů. V důsledku optimalizace zapojení jednotlivých zdrojů se podařilo snížit 
dříve plánované výdaje o 40 mil. Kč (cca 7 %) na částku 532 mil. Kč. 
 

b) Výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje podpořených z českých národních a evropských 
rozpočtových prostředků – Jedná se o celkem 647 mil. Kč investičních a neinvestičních výdajů 
financovaných z projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – HiFI, 
ELIBIO a ADONIS; z projektů financovaných Grantovou agenturou ČR a rámcovým programem 
EU pro výzkum a inovace Horizontem 2020 (2014-2020); a z prostředků institucionální podpory 
na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, jimiž disponuje Akademie věd ČR. 

 
Financování výdajů provozu výzkumné infrastruktury je předpokládáno z prostředků alokovaných na 
podporu velkých výzkumných infrastruktur ve výši 141 mil. Kč – prostřednictvím poskytnutí členského 
příspěvku ČR do právnické osoby ELI ERIC; ze zdrojů institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumných organizací, jimiž disponuje Akademie věd ČR, ve výši 100 mil. Kč; z příjmů právnické 
osoby ELI ERIC ve výši 113 mil. Kč; ze zdrojů rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 
2020 (2014-2020) ve výši 40 mil. Kč a ze zdrojů Národního programu udržitelnosti II ve výši 92 mil. Kč. 
MŠMT je připraveno pokrýt i výpadek z předpokládaných příjmů příspěvků členských států právnické 
osoby ELI ERIC ve výši 80 mil. Kč z prostředků nespotřebovaných výdajů z minulých let. Obdobně je pak 
Akademie věd ČR připravena vyčlenit dodatečných 50 mil. Kč na dofinancování deficitu. Prostředky, jež 
budou k dispozici z rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020), budou 
v důsledku pozdějšího zahájení čerpání nižší, a to na úrovni cca 30 mil. Kč.  
 
Přehled všech očekávaných příjmů do rozpočtu ELI Beamlines na krytí provozních nákladů výzkumné 
infrastruktury v roce 2020 obsahuje níže uvedené schéma. 
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Jelikož FZÚ AVČR neuspěl s návrhem projektu předloženým do investiční výzvy Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) – výzva č. 02_18_046, jsou potřebné investiční náklady, 
vyjma nákladů spojených s realizací projektů OP VVV, hrazeny AVČR z dedikované mandatorní složky 
jejího rozpočtu určené pro ELI Beamlines – pro rok 2020 ve výši 110 mil. Kč (z celkové částky 210 mil. 
Kč je 100 mil. Kč využito pro krytí provozních výdajů, viz výše). 
 

PROGRAM POSKYTOVATEL ROZPOČET / 
MIL. KČ 

DISPONIBILITA PRO ELI BEAMLINES 

AVČR – ELI BEAMLINES AVČR 100 1.4.2020 – po projednání březnovou AR AVČR  

VELKÉ VÝZKUMNÉ 
INFRASTRUKTURY 

MŠMT 141 1.4.2020 – v případě poskytnutí FZU AVČR, neumožní 
zajistit kofinancování NPU II 
 
15.10.2020 – v případě poskytnutí přes ELI ERIC 

NPU II MŠMT 91 1.3.2020 – v případě dočerpání projektu NPU II 
 
1.7.2020 – v případě převodu prostředků AVČR 
 
15.10.2020 – v případě poskytnutí přes ELI ERIC 
 

HORIZONT 2020 EK 30 1.4.2020 

ELI ERIC ERIC 33 15.10.2020 

AVČR – DEFICIT AVČR 50 1.4.2020 – po projednání březnovou AR AVČR  

MŠMT – DEFICIT MŠMT 80 1.7.2020 – v případě převodu prostředků AVČR 
 
15.10.2020 – v případě poskytnutí přes ELI ERIC 

OSTATNÍ FZÚ AVČR 7  

CELKEM   532   

Tabulka 6: Přehled očekávaných příjmů do rozpočtu ELI Beamlines na krytí provozních nákladů v roce 2020 

I s ohledem na skutečnost, že se dosud – v důsledku neustavení právnické osoby ELI ERIC – nepodařilo 
naplnit podmínku Národního programu udržitelnosti II na kofinancování výdajů ze strany FZÚ AVČR ze 
zahraničních zdrojů, je ohrožena možnost využití disponibilních prostředků z tohoto programu v roce 
2020. Řešením této situace je: (a) pozastavení čerpání prostředků z programu a jejich převod na úhradu 
provozních výdajů prostřednictvím jiného dotačního titulu; (b) umožnění čerpání prostředků programu 
taktéž v roce 2020 se souběžným prodloužením realizace projektu prostřednictvím dodatečné úpravy 
programu a návazných právních aktů o dobu, jež by umožnila zajištění odpovídající výše kofinancování 
prostřednictvím právnické osoby ELI ERIC v roce 2021, popř. i v roce 2022. 
 
Pokud by ELI ERIC postupoval podle návrhu statutární dokumentace, bude moci poskytnout prostředky 
FZÚ AVČR na krytí nákladů ELI Beamlines na základě smlouvy o provozu výlučně na období od uzavření 
této smlouvy, popř. na období po schválení rozpočtu ELI ERIC pro rok 2020. Z výše uvedeného přehledu 
poté vyplývá, že prostřednictvím ELI ERIC bohužel nebude možné s vysokou pravděpodobností zajistit 
provozní financování ELI Beamlines v průběhu prvních 3 čtvrtletí roku 2020.  
 
Nad rámec výše uvedeného se ČR zavázala hradit 2 mil. EUR ročně jakožto příspěvek za trvalé umístění 
statutárního sídla právnické osoby ELI ERIC v ČR. Je předpokládáno, že tento příspěvek bude již v roce 
2020 poskytnut přímo právnické osobě ELI ERIC z prostředků nespotřebovaných výdajů z minulých let 
z rozpočtové kapitoly MŠMT, v poměrně části reflektující neustavení právnické osoby ELI ERIC hned od 
počátku roku 2020. 
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FINANČNÍ PODPORA ZE STRANY EVROPSKÉ KOMISE 
 
Evropská komise alokovala v roce 2019 do výzvy „INFRADEV-4 – Fast Track to the Implementation of 
an ESFRI Research Infrastructure“, vyhlášené v rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizont 
2020 (2014-2020), částku 20 mil. EUR k podpoře ustavení právnické osoby ELI ERIC, integraci pilířů ELI 
do právnické osoby ELI ERIC a jejich zpřístupnění prostřednictvím právnické osoby ELI ERIC mezinárodní 
uživatelské komunitě v režimu otevřeného přístupu.  
 
Návrh projektu IMPULSE, ucházející se o podporu ze strany Evropské komise ve výši téměř 20 mil. EUR, 
byl předložen a obdržel hodnocení, které projekt předurčilo pro poskytnutí podpory. Sjednání grantové 
dohody na financování projektu IMPULSE s Evropskou komisí by přitom mělo proběhnout již do konce 
měsíce února 2020. Navržená částka pro zapojení ELI Beamlines v tomto projektu činí 3,6 mil. EUR na 
období 40 kalendářních měsíců. 
 
ZÁVĚR 
 
Zásadní rizika pro další úspěšný rozvoj provozu výzkumné infrastruktury ELI Beamlines nyní představuje 
opoždění založení právnické osoby ELI ERIC a přijmutí odpovědnosti za provoz výzkumné infrastruktury 
ze strany této mezinárodní právnické osoby. 
 
Opoždění v procesu založení právnické osoby ELI ERIC již nyní způsobilo odklad při získávání finančních 
prostředků prostřednictvím právnické osoby ELI ERIC a způsobilo také nemožnost naplnění podmínek 
Národního programu udržitelnosti II, čímž jsou pro rok 2020 výrazně negativně ovlivněny možnosti pro 
financování provozu ELI Beamlines, a to ačkoliv se v úhrnu nejedná o nedostatek finančních prostředků 
rozpočtovaných v rámci kapitol MŠMT a AVČR určených pro ELI Beamlines. 


