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Vážený pan 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. 

náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 529/5 

118 12 Praha 1 

V Praze, dne 30. července 2021 

Č.j. UFP/666/2021 

Vážený pane náměstku, 

 

děkuji za Váš dopis a vstřícný přístup k řešení nastalých problémů týkajících se projektu OP VVV 
COMPASS-U: Tokamak pro špičkový výzkum jaderné fúze, které jsou z velké části zapříčiněny externími 
vlivy. Realizace komplexního a rozsáhlého fyzikálního experimentu, jako je projekt COMPASS-U, 
představuje velmi náročný úkol a přináší s sebou řadu nepředvídatelných výzev, a to jak v oblasti 
vědecko-technické, tak i v oblasti finanční.  

Našemu týmu se podařilo do současné doby dosáhnout v řešení projektu COMPASS-U velmi 
významného pokroku, který byl oceněn několika nezávislými zahraničními odbornými komisemi.  
Významná část investičních finančních prostředků je již smluvně zazávazkována a v současné době se 
připravují další velká výběrová řízení. Velmi úspěšně se nám také daří projekt začlenit do mezinárodního 
výzkumné prostoru, a to jak v rámci Evropy (projekt je začleněn do Evropské cestovní mapy pro realizaci 
energie z fúze), tak i například v rámci strategické spolupráce s Ministerstvem energetiky USA a jejich 
národními laboratořemi. 

Díky souhře několika externích vlivů (včetně pandemie COVID-19) dochází nicméně postupně ke 
zpoždění projektu a jeho reálné dokončení předpokládáme v roce 2025. Souběžně s tím jsme dospěli 
k poznatku, že některé z dílů nebo systémů tokamaku budou vzhledem k bezprecedentnímu vývoji na 
globálním trhu v posledních letech i měsících výrazně dražší, než předpokládal původní plán z roku 2016. 
Vyvíjíme intenzivní aktivitu k zajištění dodatečných finančních prostředků nezbytných k dokončení 
projektu. 

V příloze tohoto dopisu odpovídáme na Vaše dotazy, informujeme o aktuálním stavu projektu a 
plánu pro jeho úspěšné dokončení. Jsme samozřejmě připraveni zodpovědět všechny Vaše případné 
další otázky.  

 

Děkuji za Vaši podporu v řešení takto komplexního vědeckého úkolu. 

 

Se srdečným pozdravem, 

 

 

 

doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. 

       ředitel 

 

Příloha  - Informace o stavu projektu COMPASS-U: Tokamak pro špičkový výzkum jaderné fúze (reg. č. 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000768) 

ÚSTAV FYZIKY PLAZMATU AV ČR, v.v.i.  
Institute of Plasma Physics of CAS  

Za Slovankou 1782/3,  18200 Praha 8 
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Hlavní cíle a přínosy projektu 

Termojaderná fúze představuje nevyčerpatelný zdroj čisté energie pro lidstvo. Takovýto 

dostupný zdroj energie je klíčový pro stabilní a udržitelný ekonomický růst, jelikož současné 

zdroje trpí environmentálními nebo praktickými problémy, které ztěžují udržitelnost rozvoje.  

 

Česká republika ve svém dlouhodobém plánu pro zajištění energetické bezpečnosti počítá s 

jadernou energií a definuje nutnost výzkumu jak v oblasti pokročilých štěpných reaktorů IV. 

generace, tak i v oblasti řízené termonukleární fúze. Projekt COMPASS-U tudíž představuje 

klíčovou část národního, evropského i celosvětového úsilí o udržitelný rozvoj 

integrovanou také do RIS3 strategie. 

 

Výzkum termojaderné fúze má v České republice již více než padesátiletou tradici a je v 

současné době plně integrován do aktivit největšího evropského výzkumného konsorcia 

EUROfusion financovaného společenstvím EURATOM (Evropská komise). Projekt 

COMPASS-U cílí na vyplnění řady klíčových znalostních mezer identifikovaných 

konsorciem EUROfusion pro konstrukci prvního termonukleárního fúzního reaktoru 

vyrábějícího elektrickou energii - DEMO.  

 

Primárním cílem projektu je konstrukce nového tokamaku COMPASS-U, s využitím 

většiny stávající infrastruktury a zkušeností týmu tokamaku COMPASS. Tento tokamak bude 

flexibilním zařízením, schopným řešit mnohé ze známých mezer ve fyzice odvodu plazmatu a 

energie, jakož i zkoumat inovativní režimy divertoru a pokročilé scénáře udržení důležité pro 

budoucí fúzní zařízení.  

 

Tokamak COMPASS-U poskytne České republice i Evropské unii unikátní konkurenční 

výhodu v oblasti výzkumu fúze: v době dokončení bude jediným tzv. divertorovým 

tokamakem na světě schopným dosáhnout toroidálního magnetického pole více než 3,5 tesla 

(je projektován pro 5 T), tj. podobné hodnoty jako budoucí fúzní reaktor ITER. Magnetické 

pole vyšší než cca 3,5 T je nezbytným předpokladem k výzkumu tzv. pokročilých režimů 

udržení plazmatu, které netrpí nestabilitami typu ELM a jsou proto prioritním a klíčovým 

výzkumným cílem pro DEMO. 

 

Význam projektu pro ČR podtrhuje také nedávno dokončené hodnocení projektů velkých 

výzkumných infrastruktur. Infrastruktura COMPASS, jejích součástí bude také tokamak 

COMPASS-U, byla hodnocena zahraničním odborným panelem nejvyšším stupněm 

Excellent. 

 

Očekávaná vědecká životnost investice do tokamaku COMPASS-U je 25–30 let. Během 

této doby vědeckého provozu bude nutné postupně a systematicky vylepšovat diagnostické a 

řídicí systémy a rozšiřovat systémy ohřevu plazmatu, ale samotný tokamak a jeho hlavní 

provozní systémy energetické (napájení, vakuum, kryogenika, ...) fungují dlouhodobě. 

Dlouhodobou vědeckou použitelnost demonstruje například v současnosti vědecky 

nejproduktivnější tokamak ASDEX-U, který byl zprovozněn v roce 1991 a díky průběžné 

modernizaci je stále špičkovým experimentálním zařízením, nebo světově největší tokamak 

JET, který byl zprovozněn v roce 1984. 
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Současný stav projektu 

Dosažené a splněné milníky 

Projekt COMPASS-U od zahájení realizace splnil část z dílčích cílů uvedených ve Studii 

proveditelnosti, jako je například posílení mezinárodní spolupráce, nebo zvýšení kvality 

realizačního týmu oddělení TOKAMAK. Realizace projektu COMPASS-U umožnila významný 

růst týmu tokamaku jak z pohledu vědecké excelence, tak co do velikosti a vytváří se z něj 

jeden z vedoucích týmů v oblasti fúzního výzkumu v evropském i světovém kontextu.  

Zavedená mezinárodní spolupráce, především v rámci konsorcia EUROfusion, je dále 

rozvíjena a posilována o mimoevropské partnery. Mezi nejvýznamnější úspěchy patří 

uzavření dohody o spolupráci s Ministerstvem energetiky USA (US Department of Energy) a 

na ni navázaná spolupráce např. s Národní laboratoří Princeton Plasma Physics Laboratory 

a dalšími americkými vědeckými institucemi a univerzitami. Realizace projektu taktéž posílila 

spolupráci s českými a zahraničními univerzitami, stejně jako s evropskými vzdělávacími a 

výcvikovými programy a sítěmi. Již nyní má projekt COMPASS-U významný přesah i do 

oblasti vzdělávání a praktické výchovy budoucí generace fúzních vědců a inženýrů 

prostřednictvím pořádání experimentálně zaměřených škol SUMTRAIC a EMTRAIC.  

 

Dosažené technologické milníky vývoje tokamaku COMPASS-U a jeho pomocných systémů 

dle mezinárodně využívaných standardních procesů a postupů: 

● Listopad 2018 – Posouzení a schválení koncepčního návrhu tokamaku 

COMPASS-U (CDR - Conceptual Design Review) zahraniční expertní komisí 

● Říjen 2019 – Posouzení a schválení koncepčního návrhu magnetických sond 

zahraniční expertní komisí 

● Březen 2020 – Posouzení a schválení před-finálního návrhu tokamaku 

COMPASS-U (PDR – Preliminary Design Review) zahraniční expertní komisí 

● Listopad 2020 – Posouzení koncepčního návrhu PFC komponent zahraniční expertní 

komisí 

● Únor 2021 – Posouzení koncepčního návrhu interferometru zahraniční expertní komisí 

● Březen 2021 – Posouzení koncepčního návrhu elektrických sond a manipulátorů 

zahraniční expertní komisí 

● Duben 2021 – Finální posouzení designu sestavy tokamaku COMPASS-U 

zahraniční expertní komisí (FDR - Final Design Review, ve Studii proveditelnosti 

uvedeno jako Finální posouzení výrobních výkresů tokamaku COMPASS-U a finální   

posouzení požadavků na jednotlivé subsystémy) 
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Realizovaná výběrová řízení a uzavřené kontrakty 

Výběrová řízení hrají klíčovou roli při čerpání prostředků z rozpočtu projektu. Doposud byla 

realizována čtyři výběrová řízení, z nichž dvě finančně nejvýznamnější, viz níže, musela být 

ze zákonných důvodů opakována. Tato několikaměsíční prodleva se následně negativně 

promítla do harmonogramu projektu i harmonogramu čerpání finančních prostředků.  

 

Výběrové řízení na významnou veřejnou zakázku na dodávku Systému napájení – Power 

Supply System for COMPASS-U Tokamak, bylo zahájeno v srpnu 2019. Z pohledu rozpočtu 

projektu se jedná o nejvýznamnější veřejnou zakázku, která z celkových 580 mil. Kč 

investičních prostředků alokuje pro své plnění 262,8 mil. Kč, tj. cca 45 % celkových 

investičních prostředků projektu. Jelikož v první výběrovém řízení nesplnil žádný uchazeč 

podmínky zadávací dokumentace, muselo dojít k vyhlášení nového výběrového řízení. 

Opakované výběrové řízení bylo zahájeno na konci října 2019, přičemž k podpisu smlouvy 

došlo 19. 2. 2020. Dodavatel do konce roku 2020 dodal plnění za 65,5 mil. Kč, což je 

výrazně více, než předpokládal harmonogram dodávek. Toto plnění nemohlo být zohledněno 

v poslední podané ŽoP, jelikož vykazované období končilo v listopadu 2020, tj. před realizací 

tohoto plnění.  

 

Druhé výběrové řízení na dodávku Systému vstřiku neutrálních částic – System for plasma 

heating with neutral particle beam for COMPASS-U Tokamak bylo vyhlášeno v srpnu 2019. 

Protože se do výzvy nepřihlásil žádný dodavatel, muselo být výběrové řízení zrušeno. V 

listopadu 2020 byla vyhlášena nová výzva a v současnosti probíhá interim kontrola veřejné 

zakázky. Předpokládá se, že do konce srpna 2021 bude uzavřena smlouva s 

dodavatelem. Následně proběhne objednávka NBI za cca 55 mil. Kč.  

 

Uzavření smluv na dodávku systému napájení a systému vstřiku neutrálních částic 

znamená zazávazkování celkem 317,8 mil Kč v rámci projektu, což je téměř 55 % 

investičního rozpočtu projektu.  

 

Do konce roku 2021 (po zapracování všech podnětů z FDR – Finální posouzení designu 

sestavy tokamaku COMPASS-U) předpokládáme vyhlášení výběrových řízení na dvě ze 

čtyř hlavních částí tokamaku, tj. výběrové řízení na dodávku vakuové komory a nosné 

konstrukce tokamaku. Uzavřením těchto smluv dosáhneme zazávazkování více než 80 % 

celkového investičního rozpočtu projektu.  
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Plán projektu do roku 2025 

Harmonogram projektu a plánovaná výběrová řízení 

Harmonogram projektu doložený v žádosti o změnu č. 16 zohledňoval nejzazší povolný termín 

ukončení realizace projektu dle aktuálně platné výzvy, tedy do 30. 6. 2023. Jeho dokončení v 

tomto termínu se však nyní jeví jako nepravděpodobné, a to především z níže uvedených 

důvodů.  

● Nutnost opakovat výběrová řízení z důvodu nenaplnění formálních nebo technických 

požadavků dodavateli. 

● Dlouhotrvající pandemie COVID-19 komplikuje práci ve velkých týmech inženýrů a 

fyziků, navíc negativně ovlivňuje reakční čas řady potenciálních dodavatelů z ČR i 

světa. 

● Zdlouhavé řešení a schvalování změn, které jsou pro tento typ výzkumného projektu 

zcela přirozené, Řídícím orgánem (např. řešení výběrového řízení na Materiálové testy 

zpozdil harmonogram projektu o více než 6 měsíců). 

● Nově deklarované dlouhé dodací lhůty jednotlivých technologických celků 

způsobených současnou situací na globálním trhu, které vyplývají z tržních konzultací 

v posledních měsících.  

 

Dvě výběrová řízení na dodávku hlavních částí tokamaku (Cívky toroidálního pole a cívky 

poloidálního pole a centrálního solenoidu) budou vyhlášeny v roce 2022. Dále budou v roce 

2022 vyhlášena výběrová řízení na dodávku vakuových a kryogenní systémů. Začátkem roku 

2023 dojde k vyhlášení výběrových řízení na dodávku PFC komponent a druhé části kryostatu. 

Během roku 2023 dojde k dodání NBI a Systému napájení tokamaku. V roce 2024 

předpokládáme dodání hlavních částí tokamaku a následně zahájení montáže.  

 

Reálný odhad harmonogramu projektu COMPASS-U do roku 2025 dle našich 

současných znalostí a informací je zobrazen v grafu níže. Tento harmonogram zohledňuje 

využití tzv. “fázování projektu”, které je s ohledem na harmonogram projektu a plán čerpání 

finančních prostředků jedinou možností, jak zcela naplnit účelu a všech cílů projektu. 
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Harmonogram projektu COMPASS-U - hlavní aktivity

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Úprava experimntální haly tokamaku*)  X

Conceptual Design Review  X

Preliminary Design Review  X

Final Design Review  X

Systém napájení tokamaku  X

NBI - Systém vstřiku neutronových částic  X

Vakuová komora  X

Nosná konstrukce tokamaku  X

TF Cívky X

PF Cívky  X

Cívky centrálního solenoidu X

Kryostat - základna X

Kryogenický systém - kryogenické zatrubkování X

Kryogenický systém - Kryogenerátor a ovládání  X

PFC (Plasma Facing Components) X

Kryostat - tělo X

Předběžné tržní konzultace, příprava zadávací dokumentaceNBI TF Cívky PF Cívky

Realizace výběrových řízení COMPASS-U Tokamak Assembly (sestava tokamaku)

Výroba vč. dodacích lhůt

Montáž / zprovoznění

*) Coučást projektu ALIMAT-F

Vakuová komora

Kryostat základna + tělo

Cívky centrálního solenoidu

PFC

Nosná konstrukce tokamaku

RP 1 - 

main 

systems

2017 2018 2019 2023 2024 2025

ALIMAT-F

Tokamak 

design

2020 2021 2022
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Plánované čerpání finančních prostředků 

Tabulka plánovaného čerpání prostředků zahrnuje tři projekty OP VVV (COMPASS-U, 

COMPASS-VI a ALIMAT-F) a další investiční projekty týkající se infrastruktury COMPASS, s 

celkovým rozpočtem 928 mil. Kč1. V současné chvíli na základě známých informací a 

expertních odhadů odhadujeme dodatečné náklady na dofinancování projektu z externích 

zdrojů na cca 600 mil. Kč. Zdůrazňujeme, že původní rozpočet byl stanoven na základě cen 

a konzultací s dodavateli v roce 2016 bez možnosti jakékoliv indexace cen pro započítání 

předpokládané inflace nebo nárůstu cen či zavedení projektové rezervy, která je u těchto typů 

projektů zcela nezbytná. Bezprecedentní vývoj cen materiálu a lidské práce za posledních 5 

let tedy vedl spolu s dalšími faktory k výše uvedenému nárůstu. V této částce je zahrnuto 

dofinancování hlavních částí a pomocných systémů tokamaku COMPASS-U (cca 485 mil. 

Kč), a dofinancování stavebních úprav experimentální a montážní haly tokamaku a haly pro 

uložení Systému napájení tokamaku financované mimo OP VVV (cca 115 mil. Kč), jejichž 

cena oproti původnímu rozpočtu výrazně narostla díky vývoji trhu. 

 

Níže uvedená tabulka uvádí předpokládaný časový profil nákladů na celkový upgrade 

infrastruktury COMPASS, tj. především OP VVV projekt COMPASS-U, ale také COMPASS-

VI a ALIMAT-F. Posledně jmenované dva projekty budou ukončeny dle plánovaného 

harmonogramu, pouze v případě COMPASS-U předpokládáme potřebu fázování projektu.  

 

 

  

                                                
1 Částka 928 mil. Kč zahrnuje schválené rozpočty projektů OP VVV COMPASS-U, COMPASS-VI a 
ALIMAT-F vč. 5% podílů spolufinancování. 

Projekt upgradu velké infrastruktury COMPASS
(zahrnuje tři projekty OP VVV - COMPASS-U, COMPASS-VI a ALIMAT-F)

Verze s fázovánímCOMPASS-U projektu (konec cca v 12/2025)

Zdroj 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Celkem 

(mil. Kč)

Projekty COMPASS-U, COMPASS-VI a ALIMAT-F z OP VVV 20 64 103 156 195 196 194 0 928

Potřebné dofinancování z jiných zdrojů 0 0 0 21 95 165 236 83 600
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Informace ke konkrétním bodům v dopise  

Vyjádření k dílčím bodům 

K sekci "Ze zprávy o kontrole koncepčního návrhu tokamaku COMPASS-U doloženého v 

lednu 2021 společně se 6. zprávou o realizaci" uvádíme, že zpráva, která byla doložena v 

lednu 2021, se týkala pouze koncepčního designu tzv. Plasma-facing komponentů 

(PFC) a nikoli celého tokamaku. Harmonogram uvedený ve zprávě z tohoto dílčího design 

review představoval pracovní verzi harmonogramu, který mohl být upřesněn až po 

uskutečnění Final Design Review (FDR) celého tokamaku, jež bylo plánováno na termín 13. 

- 16. dubna 2021. Celá situace okolo této zprávy byla administrátorům MŠMT podrobně 

vysvětlena souhrnným dopisem ze dne 22.2.2020.  

 

K části “Nedostatek finančních prostředků a realizaci” uvádíme, že Žádost o změnu č. 8 

z prosince 2019 byla původně zaměřena pouze na přesun finančních prostředků v rámci 

kapitoly investiční náklady, a to z položky NBI na položku Systém napájení tokamaku. 

Důvodem pro tento přesun bylo vysoutěžení klíčové technologie pro systém napájení 

tokamaku za vyšší cenu, než byla uvedena v původním rozpočtu projektu (z původních 221,92 

mil. Kč na 262,8 mil. Kč). Z projektu COMPASS-U tak může být s ohledem na omezený 

rozpočet pořízen pouze 1 MW NBI, se kterým je však možné naplnit cíle projektu. Na osobním 

jednání mezi zástupci ŘO a zástupci příjemce bylo nicméně vyžadováno, aby byl pro vědecké 

účely zajištěn výkon 4 MW. Příjemce souhlasil s tím, že po zahájení provozu bude COMPASS-

U využívat 1 MW pořízený v rámci projektu COMPASS-U, 2 MW NBI pořízené z dalších 

projektů OP VVV (COMPASS-VI, ALIMAT-F) a dále zajistí 1 MW výkonu pro ohřev plazmatu 

z dalších zdrojů (buď typu ECRH nebo NBI). Žádost o změnu na úpravu klíčového vybavení 

však nemohla být doposud podána, jelikož čekáme na výsledek interim kontroly na MŠMT. 

Jakmile bude uzavřena smlouva na dodávku (předpoklad srpen 2021), připraví ÚFP v souladu 

s nabídkovou cenou tuto žádost o změnu. 

 

K sekci “Pomalé plnění finančního plánu realizace projektu” uvádíme, že v současnosti 

je uzavřená smlouva na dodávku Systému napájení a připravuje se uzavření smlouvy 

na dodávku NBI (detaily viz kapitola “Realizovaná výběrová řízení a uzavřené kontrakty” 

výše). Dále nedostatečné čerpání finančních prostředků pramení z nevhodného způsobu 

sestavení finančního plánu, který v žádosti o podporu nesprávně počítal s předpokládanými 

náklady jednotlivých veřejných zakázek ihned po ukončení výběrových řízení, a nikoliv v rámci 

dílčích plnění během realizace těchto veřejných zakázek. Dle původního harmonogramu 

projektu je totiž patrné, že drtivá většina veřejných zakázek má být ukončena Q3 2021 – Q2 

2022, tj. dodávka + instalace a v některých případech zprovoznění. Další komplikací, která 

má za následek prodlužování procesu administrace výběrových řízení, je nutnost vyhlašovat 

některá výběrová řízení opakovaně z důvodu pochybení v nabídkách, což se přihodilo již u 

dvou významných veřejných zakázek. Tato skutečnost měla za následek pozdní termín 

podpisu smlouvy, resp. posun plnění ze smlouvy vyplývající o cca 3-4 měsíce. Ani v jednom 

případě se ale nejednalo o pochybení na straně zadavatele. Plán čerpání investičních 

prostředků projektu COMPASS-U je zobrazen v předchozí kapitole tohoto dokumentu. 
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Rizika v projektu 

1) Zvýšení cen pořizované technologie – Ceny materiálů, služeb a lidské práce oproti 

roku 2016, kdy byla žádost o podporu projektu připravována, velmi výrazně vzrostly. 

Jelikož pravidla neumožňovala zahrnout finanční rezervu do rozpočtu projektu, 

neodpovídá zejména investiční část rozpočtu budoucím nákladům projektu. Reálná 

výše spolufinancování tedy výrazně přesáhne 5 % povinné spoluúčasti. Tuto 

skutečnost vnímá ÚFP jako významné riziko, a proto zavedl již řadu opatření. Potřebu 

zvýšeného dofinancování projektu zohlednil ve své střednědobé strategii pro čerpání 

vlastních zdrojů a od zahájení realizace projektu vyčleňuje podstatnou část rozpočtu 

pro aktivity související s projektem COMPASS-U. ÚFP také hledá další zdroje (zdroje 

z i mimo AV ČR), ze kterých by mohla být v souladu s pravidly část těchto nákladů 

financována. Dalším z opatření snižující toto riziko je omezení některých plánovaných 

neinvestičních aktivit projektu COMPASS-U (služby provozního charakteru, drobný 

majetek, nebo např. cestovné), a to za účelem využití těchto prostředků v budoucnu 

při pořízení investičního majetku (prostřednictvím Žádosti o změnu). 

 

2) Nejistota cen pořizované technologie – Vývoj, výzkum a realizace velkých 

fyzikálních experimentálních zařízení včetně zařízení typu tokamak s sebou nese 

realizaci mnoha tzv. First-Of-A-Kind (FOAK) komponent využívajících technologie na 

hranici současného vědeckého poznání a technologických parametrů. Výrobní cena 

takových FOAK komponent je velmi těžko odhadnutelná při přípravě projektu a okruh 

potenciálních dodavatelů, kteří disponují požadovanou technologií pro realizaci 

specifických dodávek a služeb, je rovněž značně omezený. Z tohoto důvodu zahájilo 

ÚFP v červnu 2019 tržní konzultace, které umožňují základní komunikaci s 

potenciálními dodavateli ohledně jejich kompetencí, výrobní kapacity, nebo 

technologických postupů, a to s cílem určit dobu dodání, předpokládanou cenu 

zakázky a zároveň optimalizovat design tokamaku tak, aby respektoval výrobní 

postupy a jednotlivé komponenty byly vyrobitelné s minimálními náklady. Seznam 

uskutečněných tržních konzultací je uveden v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

Společným znakem těchto předběžných konzultací je však nejistota ohledně 

předpokládané ceny, která se navíc neustále v čase vyvíjí díky bezprecedentní situaci 

na globálním trhu. Dodavatel bude muset pro splnění podmínek dodávky ve většině 

případů upravit svoje běžné výrobní postupy, přičemž výroba některých technologií 

bude probíhat i řadu měsíců.  

 

3) Možné prodloužení výrobní fáze některých komponent tokamaku z důvodu 

dlouhých dodacích dob materiálu, způsobených buď výpadky výroby, nebo problémy 

s celoplanetárním transportem zboží, v důsledku opatření nutných v boji s pandemií 

COVID-19. V současné chvíli (červenec 2021) toto riziko vnímáme především u 

nerezové oceli 316LN, která je konstrukčním materiálem Nosné konstrukce tokamaku. 

ÚFP riziko zahrnul do přiloženého harmonogramu projektu, kde je na výrobu Nosné 

konstrukce (Support Structure) alokován čas 2 roky. Tento časový plán již zahrnuje 

časovou rezervu, která počítá s dodávkou nerezové oceli 316LN v délce jednoho roku 

(což je výrazně delší než standardní dodací lhůta oceli). Samotná výroba je pak 

odhadována rovněž na jeden rok. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 - COMPASS-U – Seznam tržních konzultací 



# Date System Responsible person Company
1 25.6.2019 Vacuum vessel N. Patel Streicher spol. s r.o.

2 27.8.2019 Support structure D. Šesták Streicher spol. s r.o.

3 27.8.2019 Vacuum vessel N. Patel Streicher spol. s r.o.
4 29.8.2019 Support structure D. Šesták AVS
5 18.9.2019 PF coils P. Junek JUNKER Industrial Equipment s.r
6 8.10.2019 Vacuum vessel N. Patel AVS
7 15.10.2019 PF coils P. Junek Elytt Energy
8 22.10.2019 Cryogenics J. Varju ATEKO a.s.
9 22.10.2019 PF coils P. Junek Tesla Engineering

10 23.10.2019 PF coils P. Junek Indukce s.r.o.
11 24.10.2019 TF coils J. Krbec pro-beam GmbH & Co. KGaA
12 20.11.2019 PF coils P. Junek ASG Superconductors
13 20.11.2019 TF coils J. Krbec ASG Superconductors
14 21.11.2019 TF coils J. Krbec Elytt Energy
15 2.12.2019 Support structure D. Šesták MICo
16 4.12.2019 Support structure D. Šesták ŽĎAS

17 25.3.2020
Support structure
Vacuum vessel D. Šesták Streicher spol. s r.o.

18 16.4.2020 TF & PF Coils J. Krbec PTR Strahltechnik

19 23.4.2020
TF Coils &
Support structure J. Krbec ŠKODA JS

20 28.4.2020 TF & PF Coils J. Krbec Bodycote
21 30.4.2020 TF & PF Coils J. Krbec Bruno Presezzi SpA
22 2.6.2020 Cryogenics P. Barton MICO a.s.
23 5.6.2020 Support structure D. Šesták Streicher spol. s r.o.
24 10.6.2020 Cryogenics P. Barton ATEKO a.s.
25 21.7.2020 Cryogenics - MLI S. Fukova FRAKO-TERM
26 23.7.2020 Vacuum vessel J. Prevratil Streicher spol. s r.o.
27 20.8.2020 Cryogenics P. Barton Swagelok Česká Republika
28 3.9.2020 Cryogenics J. Varju Linde Kryotechnik ag
29 3.9.2020 Cryogenics J. Varju Stirling cryogenics
30 4.9.2020 TF coils J. Krbec Elytt Energy
31 8.9.2020 Cryogenics - MLI S. Fukova FHP
32 20.10.2020 PF coils P. Junek Efremov Institute
33 23.10.2020 TF & PF Coils P. Junek JUNKER Industrial Equipment s.r
34 16.12.2020 TF coils J. Krbec JUNKER Industrial Equipment s.r
35 17.12.2020 Support structure, cryostatP. Vondracek Streicher spol. s r.o.
36 14.1.2021 TF & PF Coils P. Junek ACESO Praha & Alpha 1 Industries
37 22.1.2021 TF coils & VV J. Krbec GKMP Group
38 2.2.2021 CS winding P. Junek Elytt Energy
39 2.2.2021 Support structure P. Vondracek Streicher spol. s r.o.
40 18.2.2021 Support structure D. Šesták Streicher spol. s r.o.
41 24.2.2021 TF & PF Coils J. Krbec ACESO Praha & Alpha 1 Industries
42 10.3.2021 TF & PF Coils P. Junek Tesla Engineering
43 23.3.2021 TF & PF Coils P. Junek ASG Superconductors
44 30.3.2021 TF & PF Coils P. Junek GKMP Group
45 12.4.2021 Support structure D. Šesták Streicher spol. s r.o.
46 28.5.2021 VV J. Prevratil GKMP Group
47 4.6.2021 VV J. Prevratil AVS
48 10.6.2021 TF & PF Coils J. Krbec ACESO Praha & Alpha 1 Industries
49 17.6.2021 TF & PF Coils P. Junek SigmaPhi
50 9.7.2021 PFC R. Dejarnac National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics
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